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Anotace 
 Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním technologického projektu 
s ekonomickým srovnáním pro bazénové konstrukce. V práci je možné najít srovnání 
současných možností při návrhu bazénů, ať veřejných, či soukromých. Zabývá se nejen 
samotnými bazény, ale i srovnáním hlavních nosných konstrukcí bazénových komplexů, a to 
především přestřešením. V neposlední řadě je zde konkrétní technologické posouzení objektu 
Centrum vodní zábavy Kdyně. 
 Práci je rozdělena na dvě části. V první části práce je řešeno základní členění 
bazénových konstrukcí dle různých kritérií, například podle tvarů, způsobu využití a 
použitých materiálů pro nosné konstrukce. Rovněž je vytvořen stručný přehled informací o 
veřejných bazénech v Plzeňském kraji. Druhá část se zabývá objektem Centrum vodní zábavy 
Kdyně. Je vytvořen rozpočet základních nosných konstrukcí tohoto objektu ve třech různých 
variantách a jejich posouzení z hlediska finančního, ale i technologického. Pro nejvhodnější 
vybranou konstrukci je vytvořen technologický projekt zahrnující harmonogram výstavby a 
zařízení staveniště.   
 Vlastní rozpočty jsou tvořeny v programu KROS 4. Textová část je vytvořena 
v programech Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013 a Adobe Acrobat XI Pro.  
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Abstract 
This Master thesis conceptualizes and elaborates a technological project with an 
economic comparison for swimming pool constructions. It offers a comparison of current 
possibilities for projects of public or private swimming pools. This documents also compares 
main bearing structures of swimming pool complexes, particularly the roofs. Last but not least 
a specific technological analysis of a swimming pool “Centrum vodní zábavy Kdyně” can be 
found in this paper.  
 The work itself is divided into two parts. The first part offers a division of a basic 
classification of pool constructions according to various criteria as for example shapes, 
materials used for the bearing structures and their way of use. Also a brief overview of the 
information about public swimming pools in the Pilsen region is offered. The second part of 
this document deals directly with a building of the “Centrum vodní zábavy Kdyně”. A budget 
for basic bearing constructions of this building is made in three different versions. These are 
then compared from the technological as well as financial point of view. For the most suitable 
construction a technological project comprising a schedule of the construction and site 
facilities is created.  
 The own budgets are made in KROS 4 program. The text part is created in programs 
Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013 and Adobe Acrobat XI Pro.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
Swimming pool, roof options of swimming pool halls, options of constructions of step-down 
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1 Úvod 
Bazény a v dnešní době především aquaparky a lázně jsou pro většinu lidí potřebným 
kulturním a sportovním vyžitím. Aniž by si to mnoho lidí uvědomilo, tak vznik těchto 
konstrukcí sahá velmi daleko do historie. V současné době dochází k modernizaci většiny 
zastaralých veřejných bazénových staveb, popřípadě k výstavbě nových. Zatímco v minulosti 
byly tyto stavby využívány především pro sportovní účely, v dnešní době jsou tyto stavby 
řešeny převážně pro rekreační vyžití, čímž dochází k výrazným změnám jejich dispozičního 
rozvržení. Veřejné bazénové komplexy jsou nejčastěji řešeny takovým způsobem, aby bylo 
možné je využívat jak pro sportovní účely, tak k rekreaci.  
Teoretická část této práce se zabývá základním rozdělením bazénových konstrukcí, ať 
už soukromých nebo veřejných a jejich konstrukčními a materiálovými variantami a 
vlastnostmi. V této části je rovněž řešeno optimální dispoziční řešení veřejných bazénových 
komplexů s druhy jednotlivých bazénů. Poslední kapitola této části se zabývá veřejnými 
bazénovými stavbami v Plzeňském kraji s jejich stručným popisem a porovnání z hlediska 
stáří, velikostí bazénových ploch a konstrukčním materiálem pro samotné bazénové vany. 
V analytické části této diplomové práce je pak řešena optimalizace vybraných 
konstrukcí pro Centrum vodní zábavy Kdyně. Součástí této části je posouzení konstrukčních 
variant přestřešení bazénové haly a samotné bazénové vany z hlediska ekonomického, 
časového a technologického. Cílem analýzy je zpracování nákladů těchto konstrukcí 
s variantním řešením a vybráním optimální konstrukce. Jednotlivé konstrukce jsou rovněž 
posouzeny z hlediska trvanlivosti, vzhledu, vlastní hmotnosti, složitosti údržby, 
opravitelnosti, mechanické odolnosti, popřípadě možnosti pozdějších stavebních úprav či 
doby realizace.  
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2 Cíle diplomové práce 
 Mezi cíle této diplomové práce patří porovnání konstrukčních a materiálových řešení 
vybraných částí veřejných bazénových objektů a aplikace těchto znalostí na optimalizaci 
konstrukčního řešení přestřešení a bazénové vany pro objekt Centrum vodní zábavy Kdyně. 
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3 Hypotéza 
Hypotézou je, zda je možné vytvořit optimálnější konstrukční řešení přestřešení a 
konstrukční řešení bazénové vany pro objekt Centrum vodní zábavy Kdyně.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
4 Úvod do problematiky bazénových konstrukcí 
Bazény a koupaliště jsou konstrukce navržené tak, aby zadržovala vodu a umožňovala 
plavání nebo jiné vodní volnočasové aktivity. Tyto konstrukce mohou být zabudovány do 
země nebo postaveny nad zemí. Vnitřní bazény jsou nejčastěji zhotoveny z materiálů jako je 
beton, kov, plast nebo sklolaminát. Jejich velikost a tvar se liší v závislosti na způsobu 
využití.  
 Vnitřní bazény se vyskytují na různých místech. Jsou součástí mnoho zdravotnických 
center, kde jsou využívány především k rehabilitaci pacientů. Své vlastní bazény mají fitness 
centra a sportovní kluby, popřípadě sportovní školy a zde jsou využívány především pro 
cvičení nebo regeneraci. Dále se bazény vyskytují jako součást hotelových komplexů, 
případně i výletních lodí, kde slouží jako nadstandartní služba nabízená hostům. V těchto 
případech se jedná především pro relaxační bazény. Stále častěji se setkáváme s výstavbou 
soukromých bazénů, které jsou součástí rodinných či bytových domů. Nejčastějším typem 
krytých bazénů jsou bazény zřizované a provozované městem. Dříve byly tyto bazény řešeny 
především jako plavecké, avšak v dnešní době jsou tyto stavby často rekonstruovány za cílem 
přitáhnout větší počet návštěvníků, a proto se setkáváme s přístavbami relaxačních bazénů. 
Nové veřejné bazénové stavby jsou již většinou navrhovány tak, aby v nich bylo umožněno 
jak relaxační, tak sportovní vyžití.  
4.1 Historie bazénových staveb 
Prvním bazénem, který byl vystaven, je s největší pravděpodobností bazén v místě 
Mohenjo - Daro na území dnešního Pákistánu zvaný Great Bath. Vykopán byl přibližně 3000 
let před naším letopočtem. Tento bazén je lemován cihlami, které byly zakryté tmelem na bázi 
dehtu. Byl nejspíše využíván k náboženským účelům a jeho rozměry jsou 12 metrů x 7 metrů 
s hloubkou 2,4 metru. 
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  (Zdroj:https://www.harappa.com/sites/default/files/slides/bath-indus.jpg) 
 Ve starověkém Řecku a Římě byly stavěny bazény k rekreačním, náboženským a 
estetickým a v neposlední řadě vojenským účelům. Římští císaři měli soukromé bazény. 
Vznikl zde rovněž první vyhřívaný bazén, který postavil v prvním stoletím před naším 
letopočtem Gaius Maecenas. Vyhřívání bazénů bylo v této době zajištěno pomocí nahřátých 
kamenů. V roce 500 před naším letopočtem byla v Řecku založena první plavecká škola, která 
byla určena pro malé děti.  
 Po nástupu křesťanství bylo lázeňství omezováno, jelikož církve zakazovala 
provozování koupelí vzhledem k nutné nahotě účastníků. Církevní požadavky postupem času 
ustupovaly a lázeňství a s ním spojená výstavba bazénů byla opět postupně na vzestupu. 
 V 19. století se staly bazény velmi populární především ve Velké Británii. V roce 1837 
již existovalo šest krytých bazénů v Londýně. Nejstarší plavecký klub působící do dnešní 
doby je Maidstone Swimming Club právě z Velké Británie. S počátkem moderních 
Olympijských her, které se konaly v roce 1896 v Řecko, se začala popularita plaveckých 
bazénů zvětšovat a došlo tak k rozvoji bazénových staveb. V roce 1939 byl v Anglii postaven 
první krytý bazén univerzity Oxford. Po Druhé světové válce vzrostla popularita bazénů, které 
jsou součástí rodinných domů.  
 Rovněž v České republice má lázeňství dlouhou tradici, která sahá již do 12. století. 
V této době byl v Teplicích založen Benediktinský klášter, ve kterém si lidé léčili pohybové 
ústrojí. Jedním z nejstarších bazénů, které lze na území České Republiky dohledat je 
Volyňská plovárna, která byla postavena v rozmezí let 1939 až 1941. [1] 
Obrázek 1 Great Bath 
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4.2 Obecné dělení bazénových konstrukcí 
Bazény musí být navrženy tak, aby splňovali kritéria těsnosti vody stanovené 
v normách. U typů bazénů se liší nejen tvary, metody konstrukce, ale i druhy filtrací a 
prostředky k údržbě vody. Při návrhu konstrukce bazénu je třeba brát v potaz i fakt, zda voda 
v bazénu bude slaná, nebo s přídavkem chlóru. To může mít výrazný vliv na funkčnost 
použité konstrukce a její životnost.  
4.2.1 Dle umístění 
4.2.1.1 Nadzemní 
 Nadzemní bazény jsou konstrukce, které jsou umístěné na terénu popřípadě na podlaze 
a jejich konstrukce je samonosná. Úroveň hladiny těchto bazénů je vyšší než úroveň okolního 
terénu. Tato kategorie zahrnuje především zahradní bazény u rodinných domů, jelikož se 
jedná o nejlevnější a nejjednodušší bazénovou konstrukci. Z veřejných bazénů sem lze zařadit 
některé druhy relaxačních bazénů, jako jsou například vířivky, které můžou být součástí 
bazénových areálů nebo rovněž soukromé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.bazenonline.cz/assets/eshop/products/0/978/medium/vyr-978nadzemni-
bazen-4-6-x-0-9-m.jpg) 
4.2.1.2 Zapuštěné 
 U zapuštěných bazénů je typickým znakem to, že hladina vody je shodná s výškou 
okolního terénu. Většina veřejných bazénů je řešena tímto způsobem. Pro soukromé využití 
jsou tyto bazény v porovnání s nadzemními poměrně cenově náročné. Jejich konstrukce musí 
Obrázek 2 Nadzemní bazén 
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Obrázek 4 Polozapuštěný bazén 
být navržena tak, aby úspěšně odolávala tlakům okolního prostředí. Větší veřejné bazény mají 
konstrukci tvořenou nejčastěji železobetonem, který je obložen kachličkami, popřípadě má 
jinou povrchovou úpravu nebo je tvořena nerezovou ocelí. Pro menší soukromé bazény je 
více variant pro řešení konstrukce. Mohou být například fóliové, polypropylénové, 
polystyrénové, tvárnicové, ale rovněž také železobetonové nebo ocelové.  
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.inspirativni.cz/wp-content/uploads/2016/01/inspirativni.cz_baz2.jpg) 
4.2.1.3 Polozapuštěné 
 Jedná se o zvláštní případ zapuštěných bazénů, které jsou přizpůsobené svažitému 
terénu a tím jsou do něj zapuštěny pouze částečně. Využívá se toho především u soukromých 
bazénů na zahradách u rodinných domů. Konstrukčně musí být tyto bazény navrženy shodně 
jako bazény zapuštěné.  
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.drevene-bazeny.cz/content/img/bazeny/bazen-atoll-g2.jpg) 
Obrázek 3 Zapuštěný bazén 
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4.2.2 Dle možnosti využití 
4.2.2.1 Soukromé 
Jedná se o bazény, které jsou postaveny u objektu, nebo vestavěné uvnitř budovy 
soukromé osoby či uzavřené společnosti. Zpravidla tyto bazény bývají výrazně menší než 
bazény veřejné. Do této kategorie se řadí bazény rodinné, bazény sportovních klubů a zároveň 
bazény, které jsou součástí hotelových komplexů.  
4.2.2.2 Veřejné 
Veřejné bazény mohou být libovolného tvaru, velikosti a mohou obsahovat různé 
množství atrakcí. Mohou být jak sportovní, tak rekreační. V dnešní době je velmi populární 
kombinace obou těchto typů v jedné bazénové vaně. Veřejné bazény mohou být jak vnitřní 
tak vnější. Typickým znakem těchto bazénů je fakt, že je za jejich využívání vybírán poplatek.  
4.2.3 Dle způsobu využití 
4.2.3.1 Sportovní 
Tyto bazény jsou využívány na různé vodní sporty, jako je například plavání, 
potápění, vodní pólo popřípadě skoky do vody a jiné vodní aktivity. Protože každý sport 
vyžaduje specifické rozměry pro svůj provoz nelze vytvořit jeden sportovní bazén, který by 
vyhovoval požadavkům všech vodních sportů. Tyto bazény se nacházejí převážně v interiéru 
a musí splňovat požadavky na vytápění a osvětlení. Bazény jsou doplněny startovními bloky a 
mohou mít osazené i desky elektronického časování. 
Zvláštní podkategorií sportovních bazénů jsou bazény závodní. Tyto bazény jsou 
určeny k mezinárodním soutěžím a musí splňovat normy stanovené Mezinárodní plaveckou 
federací (FINA). Pro plavecké závody se zpravidla jedná o obdélníkové bazény s délkou 
dráhy 25 metrů nebo 50 metrů a hloubkou minimálně 1,35 metru. Tyto bazény musí 
obsahovat nejméně osm plnohodnotných závodních drah. [2] 
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Obrázek 5 Sportovní bazén - plavecký 
Obrázek 6 Koupací bazén 
 
  
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.samk.cz/sites/default/files/img_2252.jpg) 
4.2.3.2 Koupací 
 Do této skupiny řadíme především vodní plochy, které jsou součástí rodinných domů a 
jejich zahrad. Jsou to bazény bez přídavných zařízení, jako jsou masážní trysky a chrliče, 
které však svými rozměry neumožňují sportovní využití a slouží především pro osvěžení 
v letních měsících. V případě vnitřních bazénů, je jejich využití možné celoročně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Zdroj: http://www.bazenypatria.cz/img/119_1977.JPG)  
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4.2.3.3 Rekreační 
 Tyto bazény jsou součástí větší plaveckých areálů a aquaparků. Většinou jsou 
nepravidelného tvaru a jejich velikost a hloubka se odvíjí od účelu, ke kterému jsou navrženy. 
Oproti sportovním bazénům je jejich teplota výrazně vyšší, protože nejsou určeny pro 
sportovní aktivity. Do této kategorie se řadí bazény vířivé, s proudící vodou, s vlnobitím, 
dojezdové, relaxační a dětská brouzdaliště.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.sport-jicin.cz/fotky/knize/detske-brouzdaliste.jpg) 
4.2.3.4 Kombinované 
 Zvláštním typem jsou bazény kombinované. Jedná se většinou o kombinaci 
sportovních a rekreačních bazénů. Většina novější menších vodních zábavních center je 
navrhována tímto způsobem. Jde o bazén, ve kterém jsou většinou umístěny čtyři 25 metrů 
dlouhé plavecké dráhy, a zároveň jsou v tomto bazénu různé atrakce, jako jsou masážní 
chrliče, masážní lůžka, protiproudy a dojezdy tobogánů a skluzavek. U těchto bazénů je 
nevětším problémem volba správné teploty vody, protože ve sportovních bazénech je 
vhodnější voda chladnější oproti bazénům rekreačním. 
 
 
 
 
Obrázek 7 Rekreační bazén - brouzdaliště 
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Obrázek 8 Kombinovaný bazén 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.images.atlasceska.cz/images/sport/velka/138/v4087.jpg) 
4.2.4 Dle tvaru 
4.2.4.1 Kruhové 
 Do této kategorie se řadí především nadzemní a zapuštěné zahradní bazény u 
rodinných domů, popřípadě speciální typy rekreačních bazénů, jako jsou například bazény 
vířivé a dětská brouzdaliště.  
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.bazenyliptov.sk/user/17247/upload/stuff/resized/15027485_900-550.jpg) 
 
 
 
Obrázek 9 Kruhový bazén 
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Obrázek 11 Čtvercový bazén 
4.2.4.2 Oválné 
 Oválný tvar se využívá především pro zahradní bazény, které jsou zapuštěné v zemi. 
Tento tvar mají rovněž speciální bazény, jako jsou například divoké řeky umístěné ve vodních 
centrech. Oválný tvar je ideální pro proudění vody a umožňuje tak jednoduchý pohyb 
návštěvníků po proudu. 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://media.novinky.cz/077/680773-original1-86f4o.jpg) 
4.2.4.3 Čtvercové 
 Tento tvar bazénu není příliš častý. Vyskytuje se pouze v případě dětských 
nafukovacích bazénů a některých druhů vířivých bazénů. 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://im9.cz/sk/iR/importprodukt-
orig/2d2/2d2847d9c251136ab14bfe665aa747fe.jpg) 
Obrázek 10 Oválný bazén 
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Obrázek 12 Obdélníkový bazén 
Obrázek 13 Nepravidelný bazén 
4.2.4.4 Obdélníkové 
 Jako obdélníkové bazény jsou navrhovány klasické plavecké bazény a většina 
ostatních sportovních bazénů. Často se vyskytují obdélníkové vířivé bazény, které mají oproti 
kruhovým větší kapacitu osob.  
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.imaginox.cz/images/references-cache/44_w800.jpg) 
4.2.4.5 Nepravidelné 
 Většina moderních aquaparků je navrhována s hlavním rekreačním bazénem o 
nepravidelném tvaru. U těchto bazénů je výhodou vytvoření většího počtu zálivů, které lze 
využívat pro jiné způsoby rekreace. Vzniknou tak jakési oddělené prostory s různým využitím 
v rámci jedné bazénové vany.  
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://croatia.hr/sites/default/files/styles/image_full_width/public/2017-10/panorama-
aquapark-cikat-nocu.jpg?itok=PkKiOQ2O) 
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Obrázek 14 Nekonečný bazén 
Obrázek 15 Nafukovací bazén 
4.2.4.6 Nekonečné 
Jedná se o bazén, který je převážně novinkou. Tyto bazény se nachází zpravidla 
v luxusních lázních a hotelových komplexech a jejich konstrukce působí na první pohled tak, 
jakoby bazén neměl okraj. 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://cloudia.hnonline.sk/r960x/28031b722c08ffcbc392c66b5862d539.jpg) 
4.2.5 Dle konstrukčního materiálu 
4.2.5.1 Nafukovací bazény a bazény s nafukovacím límcem 
 Do této kategorie spadají především dětské bazénky a zahradní bazény pro domácí 
použití. Jedná se buďto o bazény s nafukovacími bočnicemi nebo o kruhové bazény tvořené 
vyztuženou fólií a nafukovacím vrchním límcem. Jejich výhodou je nízká cena a minimální 
stavební požadavky. Bazény jsou samonosné a lze je umístit prakticky kamkoliv na rovnou 
plochu. Nevýhodou těchto bazénů je nízká životnost a velmi snadné poškození ostrými 
předměty, při kterém dojde ke zničení bazénové konstrukce. Výška hladiny vody v těchto 
bazénech bývá často velmi nízká, jelikož není možné vytvoření vysokých bočních stěn. 
Nejčastější materiál využívaný pro tyto stavby je speciální polyvinylchlorid. [3] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.eurokosik.cz/images/produkty/original/14542.jpg) 
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Obrázek 17 Fóliový bazén s pevnou konstrukcí 
Obrázek 16 Bazén s nafukovacím límcem 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://img2.mountfield.sxcdn.net/files/27/278844a1-7c55-45c9-8ef6-
5489154e271e_800_600_fit.jpg) 
4.2.5.2 Fóliové bazény s pevnou konstrukcí 
 Tento druh bazénů je rovněž využíván především pro zahradní bazény. Nosnou 
konstrukci tvoří kovová, popřípadě plastová konstrukce, která je opatřena protikorozní 
vrstvou. Vlastní vanu bazénu pak tvoří fólie z měkčeného polyvinylchloridu o tloušťce 
v rozmezí 0,25 milimetrů až 0,35 milimetrů. Hloubka těchto bazénů je větší oproti bazénům 
nafukovacím popřípadě bazénů s nafukovacím límcem. Jejich tvar je nejčastěji kruhový nebo 
obdélníkový, ale mohou nabývat odlišných tvarů. Nevýhodou těchto bazénů je rovněž 
poměrně snadné poškození ostrými předměty, ovšem oproti předchozímu druhu je jejich 
životnost většinou vyšší. [3] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://hrackyzadobrekacky.cz/files/2/big/product/-AneYR-dc8r9.jpg) 
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Obrázek 18 Fóliový bazén s pevnou stěnou 
4.2.5.3 Fóliové bazény s pevnou stěnou 
Tyto bazény jsou rovněž využívány pro soukromé využití na zahradách u rodinných 
domů. Výhodou tohoto typu je to, že tyto bazény lze navrhnout jako nadzemní, polozapuštěné 
i zapuštěné. Hloubka těchto bazénů se pohybuje do 1,5 metru a jejich tvar je kruhový nebo 
oválný. Samonosné stěny jsou tvořené žárově zinkovaným hluboko taženým ocelovým 
plechem. Povrchovou vrstvu této konstrukce tvoří vinylová fólie. Hlavním problémem tohoto 
způsobu je fakt, že vinyl by se měl téměř každých 10 let měnit kvůli životnosti. [4] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://alenso24.de/images/product_images/original_images/400dl.jpg) 
4.2.5.4 Bazény z termoplastů 
Tento typ bazénů se užívá pro zapuštěné bazény. Bazénová vana je tvořena 
termoplastickým materiálem o minimální tloušťce 5 milimetrů a je vyztužena vnějším 
žebrováním a vyztužovacím límcem. Bazén je tvořen z jednotlivých částí, které jsou k sobě 
svařovány. Na stavbu je vana dodávána jako prefabrikát, který se ukládá do předem vykopané 
a upravené jámy. Bazény se instalují na armovanou betonovou desku a jejich obvod je za 
postupného dopouštění vody obetonováván vrstvou o tloušťce přibližně 20 centimetrů. Tvar 
těchto bazénů je různorodý a na přání investora lze provést i atypické tvary. Životnost těchto 
bazénů je omezena životností termoplastů, která není příliš vysoká při namáháním extrémními 
teplotami. [5] 
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Obrázek 19 Bazén z termoplastů 
Obrázek 20 Sklolaminátový bazén 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.bazenplast.cz/foto/bazeny2/bazen008.jpg) 
4.2.5.5 Sklolaminátové a laminátové bazény 
Jedná se o bazény z materiálu na bázi polyesterové pryskyřice, která je vyztužená 
skelným vláknem. Tento materiál je velmi variabilní a lze z něj vytvořit bazénové vany 
nejrůznějších tvarů. Tyto bazény mají oproti bazénům z termoplastů několikanásobně vyšší 
životnost a jsou odolnější proti změnám teplot i proti mechanickému poškození. Bazény jsou 
vyráběny rovněž jako prefabrikáty a dováží se na stavbu v celku, kde se ukládají na 
vyztuženou betonovou desku a spolu s postupným dopouštěním se zasypávají zvlhčeným 
betonem. Bazénové vany musí být kompletně izolovány tepelnou izolací ve formě desek, 
popřípadě nástřiku. Jako povrchová vrstva je užíván dvousložkový gelocat. [6] 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.cistime-bazeny.cz/images/Obrazky/zmensene/07.jpg) 
4.2.5.6 Keramické bazény 
 Vana těchto bazénů je několika vrstvá. Její výroba probíhá podobně jako u 
sklolaminátových bazénů a je proto možné vytvořit bazény různých tvarů a barevných 
provedení. Na místo stavby se bazény dováží jako prefabrikát a umisťují se do jámy na 
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Obrázek 21 Keramický bazén 
předem vybetonovanou armovanou desku. Současně s postupným dopouštěním se bazény 
obsypávají zvlhčeným betonem. Keramické jádro je u těchto bazénů často vyztuženo 
karbonovými výztužemi, což zvyšuje jeho životnost a upoutává luxusním vzhledem. Povrch 
je tvořen speciálními gelovými barvami. Nevýhodou těchto bazénů je, že jsou poměrně drahé. 
Využití těchto bazénů je podobně jako u sklolaminátových především soukromé na zahradách 
rodinných domů. [7] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.bws-prerov.cz/soubory-ve-skladu/compass-
pools/CompassPoolsUvodniFoto.jpg) 
4.2.5.7 Dřevěné bazény 
Dřevěná konstrukce pro bazény není příliš častá. Její výhodou je, že dřevo jako 
materiál je lehké a snadno opracovatelné. Tyto konstrukce patří k levnějším. U těchto bazénů 
se jedná o nosnou dřevěnou konstrukci z dřevěných fošen nebo prken, popřípadě z desek na 
bázi dřeva, která je vyložena fólií. Nevýhodou těchto bazénů je, že dřevo nemá při častém 
kontaktu s agresivní bazénovou vodou dlouhou životnost. Zároveň je možno z tohoto 
materiálu stavět bazény pouze menších rozměrů a jednodušších tvarů. 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.cistime-bazeny.cz/images/Obrazky/zmensene/07.jpg) 
Obrázek 22 Dřevěný bazén 
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Obrázek 23 Bazén z termobloků 
4.2.5.8 Bazény z termobloků 
 Tento druh bazénové konstrukce je vhodný především pro pravoúhlé typy, popřípadě i 
jiné jednodušší tvary. Na vyztuženou železobetonovou základovou desku se postaví jednotlivé 
termobloky, které vytvoří jakési ztracené bednění. Bloky jsou pak vyztuženy armovací ocelí. 
Před vlastní betonáží je nutné stěny z termobloků rozepřít. Bloky se vylévají betonem C25/30. 
Povrchová úprava těchto bazénů je tvořena těžkou fólií, která je zesílena textilním materiálem 
zvyšujícím její odolnost proti mechanickému poškození, popřípadě lze pro povrchovou 
úpravu použít keramický obklad. Tyto bazény mají dlouhou životnost a není potřeba je 
dodatečně doizolovávat, jelikož tepelná izolace je tvořena samotnými termobloky. Tyto 
bazény lze navrhovat jako vnitřní i vnější. [8] 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.s-bazeny.cz/wp-content/uploads/2018/02/4-2-3.jpg) 
4.2.5.9 Železobetonové bazény 
Jedná se o konstrukci, která se vytvoří nalitím betonu do běžného, popřípadě 
ztraceného bednění s předem uloženou výztuží. Tato konstrukce se později obloží 
keramickým obkladem, případně nastříká spojitou vrstvou polyurey, nebo se potáhne 
zesílenou těžkou fólií. V případě kachličkového bazénu by měly být použity dlaždice s nízkou 
absorpcí vody a to do 3% a měly by mít dostatečnou odolnosti proti skluzu. Je třeba dát velký 
důraz na spárování dlaždic, aby odolávalo účinkům vody a chemikálií, jimiž je upravována. 
Mezi hlavní druhy tmelů, které se na spárování používají, jsou tmely na bázi epoxidů a nebo 
polysulfidové tmely. Tímto způsobem je vytvořena převážná většina veřejných bazénových 
konstrukcí na území České Republiky. Nevýhodou těchto bazénů je poměrně dlouhá doba 
výstavby a komplikovaná opravitelnost.  
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Obrázek 24 Železobetonový bazén 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Zdroj: http://www.bazenybf.cz/images/reference/hotel_hukvaldy/06.jpg) 
4.2.5.10 Ocelové bazény 
Nerezová ocel poskytuje širokou škálu použití a to od průmyslu, přes zábavný trh až 
po bazény. Největší výhodou je její odolnost vůči korozi a její vzhled. Další výhodou je nízká 
náchylnost k bakteriologické retenci a pevnost. V případě bazénů je potřeba dbát na provedení 
svárů, ve kterých by mohlo dojít ke korozi. Uvnitř bazénových staveb se vytváří agresivní 
prostředí v podobě vyšších teplot vzduchu, počtu uživatelů a použitých chemickým 
dezinfekčních prostředků. To může přispět ke zkrácení doby životnosti nerezové oceli. 
Ocelové bazény jsou tvořeny z ocelových pásů o tloušťce několika milimetrů, které jsou 
přímo na stavbě svařovány a tvoří tak jednolitou vanu. Ukládají se na armovanou betonovou 
desku. Po obvodu je celá konstrukce ztužena ocelovými prvky a podpěrami. Velkou výhodu 
těchto bazénů je, že se velmi jednoduše provádějí dispoziční změny v rámci bazénové vany. 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://img.archiexpo.com/images_ae/photo-g/51856-8217165.jpg) 
Obrázek 25 Ocelový bazén 
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4.2.5.11 Hliníkové bazény 
 Další kovovou variantou bazénové konstrukce je hliník. Tyto bazény byly navrženy 
jako nerezavějící varianta ocelových bazénů. Oproti ocelovým jsou lehčí a odolnější proti 
korozi. Jejich konstrukce je však oproti oceli křehčí a v průběhu času oxiduje. Hliníkové 
bazény se staly oblíbenými během posledních let kvůli své schopnosti zvládnout nepříznivé 
počasí. Když je hliník vystaven působení vzduchu, pokryje se tvrdou, průhlednou vrstvou 
oxidu hlinitého, která pomáhá odolávat korozi. Hliník má vysoký poměr pevnosti k 
hmotnosti. Stává se také silnější a zachovává svou houževnatost. Konstrukce hliníkových 
bazénů je tvořena z více kusů, které jsou při montáži na místě stavby k sobě nýtovány. Při 
špatném zajištění nýtů může u těchto bazénů dojít k jejich vytržení a zhroucení konstrukce. 
Jejich cena je přibližně třikrát vyšší oproti ocelovým. [9] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://elefamily.co/wp-content/uploads/2018/03/best-25-semi-inground-pools-ideas-
on-pinterest-above-ground-pool-decks-in-patio-designs.jpg) 
4.2.5.12 Titanové bazény 
 Konstrukčně jsou tyto bazény shodné s ocelovými. Jejich použití není příliš časté, 
jelikož jsou oproti ocelovým značně dražší. Tyto bazény jsou navrhovány pro speciální 
wellness a balneo centra, kde se využívá velmi slaná voda z Mrtvého moře, která je pro 
klasickou nerezovou ocel příliš agresivní. Titanové bazény mají rovněž vysokou odolnost 
oproti opotřebení. [10] 
  
Obrázek 26 Hliníkový bazén 
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(Zdroj: http://www.berndorf-bazeny.cz/wp-content/uploads/2016/06/04-titanove-bazeny-
titanium-pools-berndorf-1.jpg) 
  
Obrázek 27 Titanový bazén 
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5 Veřejné bazénové stavby 
 Bazénová tělesa v těchto stavbách mohou mít různorodý tvar a využití. Jelikož jsou 
tyto stavby určeny pro veřejný provoz, musí zde být dodržena řada základních požadavků. 
V těchto budovách je kladen důraz především na funkčnost, trvanlivost a snadnou údržbu, ale 
v neposlední řadě i na estetiku. Nejzákladnější dělení veřejných bazénových staveb je dle 
způsobu využití, a sice na bazény sportovní a rekreační. Při novostavbě bazénu je nutné vždy 
řešit objekt jako celek a brát ohled na veškeré možné budoucí provozní stavy.  
5.1 Dispoziční řešení bazénových staveb 
 Zpracováno podle [11]. 
 Pro veřejné bazénové stavby je vždy třeba zachovávat základní pravidla dispozičního 
rozvržení a zároveň materiálového provedení. Dispoziční zařízení těchto staveb musejí být 
navržena tak, aby byla schopna zajistit soukromí a hygienické potřeby jednotlivých 
návštěvníků. V základním dispozičním členění by mělo být vždy dodrženo pořadí 
jednotlivých místností, kterými musí návštěvník projít a následně je využít.   
 První místností, která je pro všechny návštěvníky společná, je vstupní hala, jejíž 
součástí je pokladna prostor pro občerstvení. Tato místnost musí být dostatečně prostorná. Ve 
veřejných bazénech je třeba předpokládat pořádání výukových hodin, popřípadě sportovních 
závodů, a proto zde často nastává velká koncentrace samotných plavců a zároveň jejich 
doprovodů. Tato místnost by měla mít přímý přístup na toalety. 
 Ze vstupní haly následuje vstup všech návštěvníků do šaten. Šatny vždy musejí svojí 
kapacitou odpovídat kapacitě bazénu a jsou nejčastěji rozděleny na dámské a pánské. Jsou zde 
umístěny uzamykatelné skříňky, kde si návštěvníci odloží civilní oblečení a převlečou se do 
plavek. Možná je i varianta společných šaten s převlékajícími boxy. Důležité je rovněž 
zajištění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Proto by měli být 
veškeré místnosti navrženy i pro tyto osoby. Doprovod a diváci musejí mít svoji vlastní šatnu, 
která je řešena pouze jako šatny v divadlech a to samostatnými háčky nebo ramínky pro 
odložení svrchních vrstev oděvu.  
 Z šaten následuje vstup návštěvníků do sprch. Mezi šatnami a sprchami se často 
zřizuje místnost zvaná sušárna, kde jsou instalovány ventilátory teplého vzduchu, které 
umožňují rychlejší osychání návštěvníků, kteří se vracejí ze sprch do šaten. Samotné sprchy 
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jsou nejčastěji řešené jako místnost, kde jsou sprchové hlavice umístěné v řadě při jedné nebo 
více stěnách. Samotné sprchy jsou ovládány často přes fotobuňku, popřípadě jsou zde 
instalované tlačítkové spínače s časovým vypínačem. Voda ve sprchách je většinou nastavena 
na určitou teplotu, kterou návštěvníci nemohou ovládat. Tato opatření se zřizují především 
proto, aby nedocházelo k nadbytečnému plýtvání s vodou. Toalety musejí být přímo přístupné 
ze sprch a jsou umisťovány tak, aby návštěvník procházel prostorem sprch před vstupem do 
samotného bazénu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: Autorka DP podle http://www.bazeny-wellness.cz/pages/clanky/osveta/dispozice.pdf) 
5.2 Dělení sportovních bazénů, dle způsobu jejich využití 
Zpracováno podle [12]. 
Každý vodní sport vyžaduje pro své provozování specifické rozměry bazénové 
konstrukce, proto je téměř nemožné vytvoření jediného bazénu, který by splňoval požadavky 
pro všechny vodní sporty. Zásady pro návrh bazénů pro jednotlivé sporty stanovuje 
Mezinárodní plavecká federace (FINA). 
5.2.1 Plavecký bazén 
Mezi nejrozšířenější veřejné bazénové stavby patří bazény plavecké. Přestože dnes je 
výstavba výhradně plaveckých bazénů spíše výjimečná, dříve tyto stavby převládaly.  
Obrázek 28 Dispoziční schéma pro veřejné bazénové stavby 
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V dnešní době patří mezi nejčastěji navrhované sportovní bazénové stavby kombinace 
plaveckých bazénů společně s bazénem skokanským. Plavecké bazény jsou navrhovány jako 
obdélníkové s nejčastějším poměrem stran 1:2. Klasické rozměry plaveckých bazénů jsou pak 
50 metrů x 25 metrů, popřípadě 25 metrů x 12,5 metrů s minimální hloubkou 0,9 metru pro 
klasické závody a hloubkou 1,8 metru pro Olympijské hry.  
Plavecké dráhy se v bazénu člení dělícími lany s plováky po celé délce. Šířka drah pro 
bazény o délce 25 metrů by měla být minimálně 2 metry a pro bazény o délce 50 metrů by 
měla být minimálně 2,5 metru. Střed každé plavecké dráhy se značí na dně bazénu tmavým 
vodícím pruhem o šířce v rozmezí 0,2 metru až 0,31 metru. Každý vodící pruh je ukončen 
1 metr dlouhým příčným pruhem o stejné šířce jako vodící pruh ve vzdálenosti 2 metry před 
čelní stěnou bazénu. Stejně široké vodící pruhy se umisťují zároveň na čelní stěny bazénu a to 
od okraje bazénu až ke dnu, na ně pak navazuje kolmý pruh o délce 0,5 metru umístěný 
0,6 metru pod vodní hladinou. Počet plaveckých drah v bazénu je doporučen vždy sudý. Čelní 
stěny plaveckých bazénů by měly být vyvedeny 0,3 metru nad hladinu vody. 
 Startovací bloky jsou nejčastěji umisťovány vždy do osy každé plavecké dráhy a jsou 
na nich připevněna vodorovná držadla ve výšce v rozmezí 0,3 metru až 0,6 metru nad 
hladinou vody v bazénu. Výška startovních bloků nad hladinou vody v bazénu by měla být 
v rozmezí mezi 0,5 metru až 0,7 metru a jejich plocha by měla být minimálně čtverec o délce 
strany 0,5 metru. Sklon plochy směrem k bazénu nesmí být větší než 10° a povrch této plochy 
musí zdrsněný. 
5.2.2 Bazén na vodní pólo 
Dalším typem bazénových staveb jsou bazény pro vodní pólo. Vzhledem k faktu, že 
rozměry bazénu pro vodní pólo nejsou striktně dané, většinou se pro hru vodního póla 
využívají bazény plavecké, jelikož jejich rozměry jsou dostačující. Šířka hřiště pro vodní pólo 
má být v rozmezí 10 metrů až 20 metrů a jeho délka v rozmezí 20 metrů až 30 metrů. Těchto 
rozměrů lze ve většině plaveckých bazénů bez problému dosáhnout. Minimální hloubka 
bazénu na vodní pólo je stanovena na 1,0 metru, ale doporučená je hloubka minimálně 
1,8 metru, aby hráči nemohli během hry stát na dně bazénu. 
5.2.3 Bazén na synchronizované plavání 
Dalším typem sportovních bazénů jsou bazény pro synchronizované plavání. Potřebné 
půdorysné rozměry bazénu závisejí na choreografii jednotlivých závodníků, a proto je možné 
Technologický projekt s ekonomickým srovnáním pro bazénové konstrukce Bc. Lucie Schleissová 
39 
 
se přizpůsobit klasickému plaveckému bazénu. Probléme je ovšem hloubka bazénu, která je 
pro synchronizované plavání stanovena na minimální hodnotu 2,2 metru. Tato hloubka 
v plaveckých bazénech je velmi neekonomická, jelikož s větší hloubkou narůstá objem vody, 
kterou je potřeba ošetřovat, a proto je provoz těchto bazénů velmi drahý. Z tohoto důvodu 
jsou možnosti pro provozování sportů, jako jsou skoky do vody a synchronizované plavání 
velmi omezené možnostmi trénování. 
5.2.4 Skokanský bazén 
Posledním typem sportovních bazénů jsou samostatné skokanské bazény. Vzhledem 
k tomu, že jejich hloubka musí být větší než u bazénů plaveckých, je rovněž jejich provoz 
značně finančně náročný, a proto je výstavba bazénů určených pro skoky do vody velmi 
omezená. Rozměry skokanských bazénů závisí především na výšce pružného, popřípadě 
pevného skokanského zařízení nad hladinou vody v bazénu. Minimální rozměry bazénové 
konstrukce pro skokanské bazény jsou uvedeny v následující tabulce.  
Tabulka 1 Bezpečnostní rozměry skokanského bazénu a skákacích zařízení 
(Zdroj: Autorka DP podle http://www.aprcz.cz/pages/osveta/bezpecnost/bezpstandard.pdf) 
 
Pružné skákací 
zařízení (prkno) Pevné skákací zařízení (skokanská věž) 
Umístění nad 
hladinou [m] 1,00 4,00 1,00 3,00 5,00 7,50 10,00 
Minimální 
rozměry plošiny 
[m] 
4,80 x 0,50 5,00 x 0,60 
5,00 x 
1,50 6,00 x 1,50 6,00 x 2,00 
Minimální 
(doporučená) 
hloubka vody 
[m] 
3,40 
(3,80) 
3,80 
(4,00) 3,40 (3,80) 
3,80 
(4,00) 
4,10 
(4,50) 4,50 (5,00) 
Minimální 
vzdálenost od 
čelní stěny [m] 
9,00 10,25 8,00 9,50 10,25 11,00 13,50 
Minimální 
vzdálenost od 
boční stěny [m] 
2,50 3,50 2,30 2,90 4,25 4,50 5,25 
Minimální 
(doporučený) 
přesah přes okraj 
[m] 
1,50 (1,80) 1,25 (1,50) 1,50 (1,80) 
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5.3 Dělení rekreačních bazénů, dle způsobu jejich využití 
Zpracováno podle [13]. 
 Obecné pravidlo, které je pro všechny rekreační bazény společné, je to, že hladina 
vody je nižší a naopak teplota vody je vyšší než ve sportovních bazénech. Poměr objemu 
vody na jednoho návštěvníka je uveden v následující tabulce.  
Tabulka 2 Poměr objemu vody v rekreačních bazénech na jednoho návštěvníka 
(Zdroj: Autorka DP  
podle http://www.bazeny-wellness.cz/pages/clanky/osveta/bazen_pro_rekreaci.pdf) 
Druh bazénu Skokanský Plavecký Dojezdový Relaxační Brouzdaliště Vířivka 
Poměr objemu 
vody v m3 na 
návštěvníka 
40,00 14,00 12,00 6,00 0,60 0,07 
5.3.1 Bazén vířivý 
 Prvním zástupcem rekreačních bazénů je bazén vířívý (vířivka, whirlpool). Půdorysný 
tvar tohoto bazénu je většinou kruhový nebo oválný, popřípadě obdélníkový. Jeho profil je 
členěn tak, aby po okrajích vznikla sedátka, popřípadě lehátka. Teplota vody v tomto druhu 
bazénu se udržuje mezi 30°C až 35 °C. 
5.3.2 Bazén s proudící vodou 
 Dalším zástupcem této kategorie je bazén s proudící vodou (divoká řeka, popřípadě 
divoký kanál). Tyto bazénové konstrukce jsou tvarově různé. Jejich společným znakem jsou 
zaoblené konstrukce rohů, což umožnuje vytvořit neustále se pohybující proud vody, který 
svou rychlostí pohybuje s návštěvníky, kteří jdou buď přímo ve vodě, nebo na gumových 
člunech. Tvar a rozměry této konstrukce jsou omezeny především prostorovými možnostmi 
bazénového komplexu.  
5.3.3 Bazén s vlnobitím 
 Bazény s vlnobitím jsou specifické tím, že hladina vody v nich je proměnná 
v závislosti na čase. Půdorysně jsou tyto bazény buď protáhlé obdélníkové, popřípadě jsou 
kruhové či oválné. Vlny v těchto bazénech jsou tvořeny buď mechanicky stlačením vzduchu 
v kesonové komoře, popřípadě kyvnou lopatkou, která je instalována přímo v bazénové 
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konstrukci nebo jde o vytváření vln přímo uživateli svým pohybem v bazénu. Právě na tomto 
principu fungují především menší kruhové či ováné bazény.  
5.3.4 Dojezdový bazén 
 Následujícím druhem jsou dojezdové bazény skluzavek a tobogánů. Se svojí délkou, 
která je v rozmezí 6 metrů až 12 metrů se rozměrově řadí k menším bazénům. Jejich hloubka 
se pohybuje okolo 1 metru. Jejich účelem je bezpečné zbrzdění uživatelů skluzavek a 
tobogánů a umožnění bezpečného opuštění atrakce. Někdy jsou skluzavky a tobogány svým 
dojezdem zaústěny do bazénu relaxačního či plaveckého. Toto řešení však není příliš vhodné 
a to především proto, že dojíždějící osoba má vysokou kinetickou energii a hrozí tak 
nebezpečí srážky s jinými návštěvníky.  
5.3.5 Dětský bazén a brouzdaliště 
 Tento typ bazénů se vyznačuje rozmanitými tvary i hloubkou. Brouzdalištěm jsou 
značeny bazény, kde hladina vody nepřekračuje 0,4 metru a dětským bazénem pak bazény 
s vodní hladinou vyšší, ale rovněž určené pro děti. Tyto konstrukce jsou často doplněny 
dalšími dětskými atrakcemi a měli by být v areálu umístěny v dostatečné vzdálenosti od 
bazénů hlubokých, aby se předešlo možnosti pádu dětí do hloubky.  
5.3.6 Relaxační bazén 
 Posledním druhem jsou kombinované relaxační bazény. Jde v podstatě o propojení 
více výše uvedených bazénů do jedné vany. V těchto bazénech musí být splněny veškeré 
požadavky pro jednotlivé druhy bazénů, což je často poměrně obtížné. Takovéto bazény by 
měly být rozděleny na jednotlivé zóny, ve kterých budou umístěny druhy s podobnými 
požadavky. Relaxační bazény se proto navrhují za účelem vytvoření účelových zálivů, ve 
kterých mohou vznikat klidové části, které jsou obvykle doplněné masážními chrliči, lůžky 
nebo lavicemi, nahrazujícími vířivku, části určené pro dojezd z tobogánu či skluzavky, 
případně části určené pro sportovní vyžití. Největším problémem těchto bazénů je stanovení 
vhodné teploty vody, jelikož v rekreačních bazénech je vhodnější voda teplejší než 
v bazénech sportovních, ve kterých vyšší teplota vody vede k rychlejší únavě sportovců.  
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6 Varianty přestřešení bazénových hal 
Zpracováno podle [14]. 
Ve vnitřním prostředí bazénových hal jsou specifické podmínky oproti ostatním 
halovým stavbám. Vzhledem k velké ploše bazénových van, ze kterých se odpařuje voda a 
zvyšuje se tak procento vzdušné vlhkosti a vzhledem k vysoké teplotě jsou vnější konstrukce 
těchto hal velmi náchylné ke vzniku poruch, jako je například růst plísní. Množství 
odpařované vody z bazénu je ovlivněno plochou vodní hladiny, teplotou vody, teplotou 
vzduchu v interiéru, rychlosti proudění vzduchu podél hladiny, nadmořskou výškou bazénu, a 
aktivitou vodní hladiny. Při návrhu konstrukcí je proto nutné navrhnout takový systém, který 
bude aktivně snižovat relativní vlhkost vnitřního vzduchu.  
Obecně lze bazény podle jejich teploty rozdělit na bazény sportovní, které mají teplotu 
vody do 28 °C a bazény koupelové, kam patří všechny bazény s teplotou vody vyšší než 
28 °C. Teplota vzduchu uvnitř haly by měla být vždy o 1 °C až 3 °C vyšší než je teplota vody 
v bazénu a relativní vlhkost vzduchu v hale nesmí být vyšší než 65 %. Při takovéto hodnotě 
relativní vlhkosti vzduchu je třeba zamezit vzniku orosování a vzniku plísní tím, že bude 
prostor pod střechou dostatečně odvětráván po celé její ploše. Z tohoto důvodu se uvnitř 
bazénových hal využívá systémů nuceného větrání, kdy se pomocí přivádění suchého teplého 
vzduchu účinně snižuje relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Toto nucené větrání se volí 
většinou jako mírně podtlakové, aby nedocházelo k šíření vzdušné vlhkosti do ostatních 
prostorů bazénového komplexu. Nad hladinou bazénu by měla být rychlost proudění vzduchu 
co nejmenší, proto se odvod vzduchu většinou zřizuje v horních částech haly. Nejkritičtějším 
místem z hlediska vzniku kondenzace a plísní je napojení vnější stěny a střechy. V tomto 
místě je téměř nemožné za extrémních podmínek předejít orosování konstrukcí. Co největší 
omezení orosování lze docílit ofukováním tohoto místa teplým suchým vzduchem. 
Z hlediska akustiky nastává v bazénových halách rovněž problém. Aby byla v hale 
dodržena optimální doba dozvuku, je nutné provádět akustické úpravy. Většina povrchů 
v hale je z hygienických důvodů volena jako co nejméně pórovitá a omyvatelná. Tyto povrchy 
však společně s vodní hladinou zvukové vlny odráží a tím způsobují prodlužování doby 
dozvuku a nárůst hlučnosti uvnitř haly. Jako akustické úpravy se užívají děrované nebo 
pórovité konstrukce, které je v bazénových halách nutné umisťovat pod střechu, kde se 
zamezí jejich přímému kontaktu s vodou.  
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Návrhy pro zastřešení bazénových hal se doporučuje provádět jako dvouplášťové 
střechy s možností nuceného odvětrávání vzduchové mezery. Hlavní výhodou těchto střech je 
možnost odvětrání vodní páry ze skladby střechy dříve, než přijde do kontaktu s chladnými 
vrstvami na vnější straně konstrukce, kde by zkondenzovala. U vzduchové mezery však musí 
být zajištěno účinné odvětrávání a spodní plášť skladby musí být vzduchotěsný, aby bylo 
zabráněno přisávání vlhkého vzduchu z interiéru do skladby. Návrh jednoplášťové střechy je 
výhodnější z hlediska vzniku tepelných mostů. Ty u dvouplášťových střech vznikají v místě 
spojení střešních plášťů. Jako tepelný izolant se u jednoplášťových střech navrhuje z pravidla 
izolant typu EPS, na místo toho u dvouplášťových se především z důvodu zajištění celistvosti 
izolační vrstvy volí izolant na bázi minerálních vláken. U těchto izolantů je však nutné vlivem 
vlhkosti prostředí počítat se zhoršením tepelněizolačních vlastností přibližně o 20%. 
6.1 Dřevěné lepené vazníky 
Jako nosný materiál pro přestřešení bazénových hal se často užívají dřevěné prvky a to 
především dřevěné lepené vazníky. Jejich výhodou je tvarová variabilita a estetický vzhled. 
Hlavní předností těchto vazníků je jejich vysoká únosnost při poměrně nízké vlastní 
hmotnosti. Pro dřevěné prvky je zároveň typická jejich nižší tepelná vodivost, což je pro 
bazénové konstrukce, ve kterých je požadovaná vyšší teplota vhodné z hlediska eliminace 
tepelných mostů. Důležité je u těchto nosníků zajistit, aby dlouhodobá vlhkost dřeva 
nepřesáhla 18%. 
Výhody dřevěných lepených vazníků: 
• suchá montáž 
• výhodný poměr vlastní hmotnosti ke statické únosnosti 
• rychlá montáž - možnost přípravy ve výrobním závodě 
• tvarová stálost 
• přírodní materiál - recyklovatelnost 
• výborné tepelné vlastnosti 
• dobré akustické vlastnosti 
• dobré mechanické vlastnosti 
• dobré technologické vlastnosti (opracovatelnost, spojovatelnost) 
• estetika - tvarová variabilita 
• vysoká únosnost 
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Nevýhody dřevěných lepených vazníků: 
• na velký rozpon je nutná velká výška vazníků 
• nutná ochrana proti biologickým škůdcům 
• nižší odolnost proti požáru 
• objemové a tvarové změny vlivem vlhkosti 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://m.taros-nova.cz/files/gallery/stavby/Zastreseni_bazenu-
Swim_arena_Senec/swimarenasenec.jpg) 
6.2 Ocelové vazníky 
Další variantou nosných konstrukcí střech jsou ocelové vazníky. Tyto nosníky je 
možno navrhovat jako plnostěnné, prolamované popřípadě příhradové. Vždy musí u těchto 
prvků být zajištěna ochrana proti korozi, jelikož v bazénových halách je vysoký stupeň 
agresivity prostředí. Přítomnost chloridů ve vzduchu uvnitř haly je agresivní i pro některé 
druhy nerezové oceli. Ochrana těchto prvků se provádí často žárovým zinkováním, či 
vícevrstvými nátěry na bázi epoxidů nebo polyuretanů. Ideální je jejich kombinace.  
Výhody ocelových vazníků: 
• relativně lehká konstrukce na velké rozpětí 
• jednoduchá výroba 
• snadná a rychlá montáž 
• vysoká únosnost 
• recyklovatelnost 
• suchá montáž 
Obrázek 29 Přestřešení bazénové haly dřevěnými lepenými vazníky 
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Nevýhody ocelových vazníků: 
• při větších roztečích vazníků je složitější vytvoření střešního pláště 
• nutná ochrana proti korozi 
• nutná ochrana proti požáru 
• špatné tepelné vlastnosti 
• špatné akustické vlastnosti 
• poměrně vysoká cena 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.stavebnivyrobekroku.cz/db_image/site_large/2577.jpg) 
6.3 Železobetonové prefabrikované vazníky 
Řešení přestřešení pomocí železobetonových prefabrikovaných vazníků není vhodné 
především proto, že k přestřešení bazénové haly je třeba překonat velkou vzdálenost mezi 
obvodovými stěnami, popřípadě sloupy a železobetonové vazníky by vycházeli příliš velkých 
rozměrů. Vysoká hmotnost takových to vazníků by znemožňovala především jejich dopravu 
na staveniště a způsobovala vysoké zatížení, na které by museli být dimenzovány svislé nosné 
konstrukce. Možným řešením tohoto problému je vložení dalších nosných konstrukcí do 
dispozice bazénové haly, čímž dojde ke zkrácení vzdáleností, které musejí vazníky překonat a 
tím se zmenší jejich potřebný průřez a celková tíha. Toto řešení není však u bazénových 
staveb vhodné. 
Výhody železobetonových prefabrikovaných vazníků: 
• dlouhá životnost 
• vyšší odolnost proti požáru oproti ocelovým a dřevěným lepeným vazníkům 
Obrázek 30 Přestřešení bazénové haly ocelovými příhradovými vazníky 
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• bezúdržbové 
• odolnost vůči mechanickému poškození 
• vysoká tuhost 
• tvarová variabilita 
Nevýhody železobetonových prefabrikovaných vazníků: 
• poměrně vysoká cena 
• vysoká hmotnost 
• špatné tepelné vlastnosti 
• špatné akustické vlastnosti 
• na velký rozpon je nutná velká výška vazníků 
• složitá doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://hydrologicblog.com/wp-content/uploads/2013/01/25-yard-poolls.jpg) 
6.4 Shrnutí variant přestřešení bazénových hal 
 Vhodný návrh zastřešení bazénové haly vyžaduje úzkou spolupráci specialistů 
z oblasti technických zařízení budov, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti staveb a 
statiky. Vždy je třeba zvážit a posoudit veškeré návrhové stavy, které mohou u střešní 
konstrukce nastat. Vzhledem k dostupným informací se jeví jako nejvhodnější řešení 
přestřešení bazénové haly dřevěnými lepenými vazníky. Toto řešení je v současné době 
využíváno u většiny novostaveb těchto hal. 
Obrázek 31 Přestřešení bazénové haly železobetonovými vazníky 
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7 Varianty konstrukcí veřejných bazénových van 
Zpracováno podle [15], [16], [17], [18], [19] a [20]. 
 V minulém století byl jako jediný materiál pro výstavbu veřejných bazénových 
konstrukcí využíván železobeton. Počátkem sedmdesátých let se na trh začali dostávat 
materiály pro bazénové konstrukce založené na oceli a plastu. V dnešní době lze veřejné 
bazénové vany rozdělit z hlediska materiálu na tři základní typy. Jsou to bazény 
železobetonové, bazény ocelové a bazény ze skleněných vláken, které se pro komerční účely 
využívají jen zřídka, a proto se jimi v této kapitole zabývat nebudu. V této kapitole se budu 
věnovat porovnání prvních dvou variant, a sice bazénům železobetonovým a bazénům 
ocelovým.  
7.1 Železobetonové veřejné bazénové vany 
Tato konstrukce je tvořena samonosnou železobetonovou bazénovou vanou 
prováděnou do bednění. Po zatvrdnutí betonu je bednění odstraněno a konstrukce obsypána. 
Vnitřní povrch bazénu je proveden zesílenou těžkou fólií nebo může být obložen keramickým 
obkladem, či mozaikou. Tímto způsobem je vytvořena převážná většina veřejných 
bazénových konstrukcí na území České Republiky. 
Výhody železobetonových bazénových van: 
• poměrně dlouhá životnost 
• vysoká odolnost proti mechanickému poškození 
• estetika - velká variabilita povrchových úprav (pro bazény s obkladem) 
• nižší náklady na výstavbu u jednoduchých půdorysných tvarů 
Nevýhody železobetonových bazénových van: 
• dlouhá doba výstavby - mokrý proces 
• doba životnosti závislá na kvalitě provedení 
• u složitějších půdorysů dochází k výraznému prodražení konstrukce 
• vyšší náklady na údržbu oproti ocelovým vanám 
• obtížné zjištění poruchových míst 
• obtížné pozdější změny dispozice bazénu 
• nákladné opravy 
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• montáž je závislá na ročním období 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.jpsjh.cz/files/images/bazen_web/BAZ_05_JH_Bazen_35_bazen3_670.jpg) 
7.2 Ocelové veřejné bazénové vany 
Tyto konstrukce jsou poměrně novým způsobem řešení bazénových van. Počáteční 
investice na jejich výstavbu je sice dražší, ovšem jejich údržba a provoz je oproti 
železobetonovým vanám minimálně finančně nenáročná. Nerezové bazény se instalují na 
armovanou základovou desku. Jednotlivé části konstrukce jsou k sobě svařovány popřípadě 
šroubovány. Jedná se o samonosné konstrukce, které jsou opatřeny bočními vzpěrami. 
Životnost těchto bazénů je velmi dlouhá i při bezúdržbovém provozu. Většina nových 
moderních vodních center je řešena tímto způsobem. 
Výhody ocelových bazénových van: 
• velmi dlouhá životnost 
• vysoká odolnost proti mechanickému poškození 
• estetika - velká tvarová rozmanitost 
• možnost pozdějších stavebních změn 
• ucelený systém z jednoho kusu materiálu 
• vysoký stupeň připravenosti ve výrobním závodě - rychlá montáž na místě 
• minimální nároky na údržbu a provoz 
• jednoduchá stavební příprava a provedení 
• krátká doba výstavby 
• montáž není závislá na ročním období 
Obrázek 32 Železobetonová bazénová vana 
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Nevýhody ocelových bazénových van: 
• krátká doba výstavby  
• vysoké pořizovací náklady 
• poruchová místa ve spojích 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/docu/clanky/0159/015964o6.jpg) 
7.3 Srovnání materiálů bazénových van 
7.3.1 Odolnost proti tlaku vody 
Jedním z nejdůležitějších činitelů při návrhu bazénu je odpor vody. Jedná se o velké 
množství vody a tím pádem i veliký tlak na stěny a dno bazénu. U bazénů ve tvaru obdélníku 
jsou síly rozloženy přibližně rovnoměrně, ale v dnešní době je trendem stavět bazény 
libovolných tvarů a tím se i tlak rozkládá nerovnoměrně po stěnách bazénu. Velký vliv na 
hodnotu tlaku vody má rovněž hloubka bazénu.  
7.3.1.1 Železobetonové bazény 
Beton sám o sobě vodnímu tlaku neodolá. Je potřeba jej vyztužit ocelí, aby dokázal 
přenést veškerý tlak vody, který na něj bude vyvinutý. K výztuži u bazénů se nejčastěji 
používají tyče nebo síťovina. Je třeba zajistit pro výztuž dostatečné krytí, aby se voda 
k výztuži nedostala a ta nemohla postupem času korodovat a ztrácet své vlastnosti. V případě 
bazénu je třeba udělat betonový povrch natolik profesionálně, aby nedošlo ani k drobným 
prasklinám, které by mohli dovést vodu k oceli. Proto je potřeba navrhovat bazény z dražšího, 
voděodolného betonu.  
Obrázek 33 Ocelová bazénová vana 
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Při návrhu betonového bazénu tak vznikají masivní stěny i dno, právě kvůli krycí 
vrstvě vyztužení. Konstrukce je pak velice těžká a mohutná, i když to není ze statického 
hlediska nutné. Mezi kritické oblasti patří spojení mezi dnem a stěnou. Tyto místa je třeba 
zesílit, aby vydrželi tlak vody. U velké plochy bazénů může dojít k rozdílenému sedání 
podloží a tím ke vzniku trhlin. V případě trhlin, nebo jiného porušení konstrukce, je betonový 
bazén velmi těžké opravit. Jedním z problémů je i to, že je velice těžké najít přesné místo, kde 
k trhlině došlo, a zabránit včas dalšímu porušování konstrukce. 
• Železobetonové bazény se zesílenou těžkou fólií 
Zesílená těžká fólie je poměrně odolná proti proražení. Její aplikace na 
železobetonovou vanu je poměrně nenáročná a umožňuje vytvoření nepropustné vrstvy 
jakéhokoliv tvaru.  
• Železobetonové bazény s obkladem 
V případě provedení obkladu jako finální vrstvy musí být hydroizolace bazénu 
zajištěna hydroizolační stěrkou, která je odolná proti stálému tlakovému zatížení v bazénu. 
Stěrka je nanášena ve dvou vrstvách přímo na železobetonovou vanu. První vrstva stěrky je 
zpevněna síťovinou a do pracovních spár se montují těsnící pásky. 
7.3.1.2 Ocelové bazény 
Ocelové bazény v současné době přicházejí na trh častěji a tvoří jednodušší a lepší 
variantu pro stavbu nových bazénů. Jedná se o komplexní ocelovou konstrukci, která se 
spojuje buď svařováním, anebo šroubováním. Díky těmto konstrukcím jsou bazény daleko 
tenčí a lehčí, než v případě betonových. Bazén vytvořený z nerezavějící oceli je možný nechat 
bez jakékoli dodatečné povrchové vrstvy, nebo se jako povrchová vrstva používá například 
vinylová membrána.  
Konstrukce ocelového bazénu je velmi pevná a flexibilní. Je možné vytvořit jakýkoli 
tvar a současně je možné dodatečně do bazénu přidat jakoukoli vodní atrakci. Ocelová 
konstrukce i dobře odolává mikro-pohybům v podloží. Celá konstrukce ocelového bazénu je 
výrazně lehčí, než při stejném provedení z betonu.  
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• Ocelové bazény s volnou PVC membránou 
Pro tento typ bazénu se nejčastěji používají pozinkované nebo nerezové panely, které 
jsou spojeny dohromady. Ocelové bazény s volnou PVC membránou jsou nejčastěji 
obdélníkové, kvůli snadnému potažení stěn a touto membránou.  
• Svařované ocelové bazény 
Tento typ bazénu je nejčastěji z nerezových plechů na bázi niklu, které se svařují 
dohromady. Je možné vytvořit jakýkoli tvar bazénu. Jedinou nevýhodou je, že v případě 
svařování nerezavějící oceli teplo mění její chemickou povahu a tudíž je v místě svárů méně 
odolná proti korozi. Proto jsou místa svárů nejslabším místem těchto bazénů.  
• Šroubované ocelové bazény s železobetonovým dnem 
Kombinací ocelových a železobetonových bazénů se nabízí varianta, kdy se 
z železobetonu udělá konstrukce dna a k ní se připojí ocelový rám, který bude tvořit stěny 
bazénu. V tomto případě je vytvořena odolná samostatná nádrž bazénu, která je ukotvená 
k desce pomocí silných chemických kotev. Jedná se o panely z chromové nerezové oceli, 
které jsou navzájem šroubované k sobě a nesvařují se. Tím nepřichází problém v podobě 
změny chemické povahy nerezavějící oceli vlivem svařování. Je potřeba chránit konstrukci i 
z druhé strany, než z vody, aby ocel nepřicházela do styku s agresivními půdními 
podmínkami, a tím jsme udrželi její životnost. Jako povrchovou vrstvu bazénu lze použít 
například zesílenou těžkou folii, nebo stříkanou vrstvu polyurey.  
7.3.2 Voděodolnost 
Dobrá konstrukce bazénu musí zajistit perfektní voděodolnost. Nejedná se o lehký 
úkol, jelikož velký tlak vody má snahu jakýmkoli způsobem proniknout konstrukcí pryč. 
Moderní bazény obsahují také velké množství perforace stěn, okapy a různé přívody, odtoky, 
kotvy, vodní atrakce a trysky, které se stávají kritickým místem celé bazénové konstrukce. 
7.3.2.1 Železobetonové bazény 
Beton sám o sobě vodotěsný není, jelikož jde o porézní materiál náchylný k průniku 
vody. Vždy je potřeba betonový povrch opatřit vodotěsnou vrstvou. Proto je potřeba bazén 
obložit keramickým obkladem se speciální hydroizolací, nebo jako finální úpravu použít 
zesílenou těžkou folii či nástřik. Nejvýhodnější variantou je tekutý nástřik, který zajistí 
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dostatečnou soudržnost s konstrukcí a zároveň absolutní voděodolnost po vytvrzení této 
vrstvy. Jedná se ale o dražší variantu, a tak není moc používána. 
• Železobetonové bazény se zesílenou těžkou fólií 
Vodotěsnost těchto bazénových van je tvořena samotnou zesílenou těžkou fólií. Není 
proto třeba použití hydroizolační stěrky, čímž se sníží celková cena bazénu. Fólie musí být 
provedena kvalitně a je třeba věnovat velkou pozornost především napojení jednotlivých dílů. 
• Železobetonové bazény s obkladem 
U obkládaných železobetonových van je vodotěsnost zajištěna hydroizolační stěrkou, 
která je nanášena ve více vrstvách. Obklad těchto konstrukcí by měl mít nízkou absorbci vody 
a spárovací hmota musí být odolná jejím účinkům. Nejčastěji se užívají tmely na bázi epoxidů 
či polysulfidové tmely. 
7.3.2.2 Ocelové bazény 
Ocelové bazény zajišťují větší bezpečnost proti úniku vody především tím, že jsou 
tvořeny celé z jednoho materiálu. 
• Ocelové bazény s volnou PVC membránou 
Celkovou spojitou voděodolnost zajistí membrána, která je vložena na ocelovou 
konstrukci bazénu. Je třeba zajistit odborné provedení vložení membrány a kvalitní spojování 
jejích částí. Tato membrána také slouží jako protihluková ochrana. 
• Svařované ocelové bazény 
Tyto bazény jsou svařovány do jednotné konstrukce a tím je zajištěna kompletní 
voděodolnost celého komplexu. Jediným místem, kde mohou vzniknout problémy, jsou sváry, 
jak je již uvedeno výše.  
• Šroubované ocelové bazény s železobetonovým dnem 
U šroubovaných bazénů je třeba zajistit, aby spoje byly absolutně těsné. Tyto bazény 
mají povrchovou vrstvu ze zesílené těžké folie, která bývá ve spojích svařována a případně 
chemicky lepená. Tím je zajištěna dvojitá bezpečnost spojů proti úniku vody. Veškeré 
perforace jsou řešeny také svařováním, aby se zajistila voděodolnost. V případě potřeby je 
možné navrhnout dvojitou, popřípadě trojitou tloušťku membrány. 
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7.3.3 Vzhled a dokončení 
V dnešní době je možné, aby téměř každý bazén byl navržen dle přání investora bez 
ohledu na jeho konstrukci. Je možnost použít různé materiály, barvy, tvary a podobně. 
Zejména se jedná o nové bazénové komplexy a aquaparky, které bývají často navrhovány 
architekty. V tomto případě se jedná o návrhy, u kterých se dbá hlavně na celkový vzhled 
těchto prostor. Jediné na co je opravdu potřeba brát zřetel je zakomponování všech 
bezpečnostních prvků a požadavků z norem do projektu. Zejména se jedná o protiskluzové 
části, zábradlí a podobně. 
7.3.3.1 Železobetonové bazény 
Vzhled je jedna z nejvýznamnějších výhod betonových bazénů. Jde o velmi široký 
rozsah materiálů na povrch bazénu. Je možné na něj aplikovat různobarevnou zesílenou 
těžkou fólii, nástřik polyurey, nebo použití jakéhokoli keramického obkladu či mozaiky.  
7.3.3.2 Ocelové bazény 
U ocelových bazénů vzhled hodně závisí na použité technologii konstrukce. 
• Ocelové bazény s volnou PVC membránou 
U tohoto typu bazénů je asi nejvíce omezené řešení. Jediné variantní řešení v tomto 
případě je pouze barevná odlišnost různých PVC folií. 
• Svařované ocelové bazény 
Vzhled ocelových svařovaných bazénů je velmi specifický. Na jednu stranu jde o 
možnost vytvořit jakýkoli tvar a vypadá jako čistá jednotná konstrukce, na stranu druhou 
připomíná vzhled obyčejné ocelové nádrže, která nemusí být příliš populární. Také v případě 
umístění ocelového bazénu uvnitř, může působit temným a neatraktivním dojmem. Naopak 
výhodou je snadnost provedení atrakcí a různých doplňků. Pomocí nejnovější technologie je 
možné na nerezový povrch nanášet speciální, chemicky i mechanicky odolnou barevnou 
vrstvu, která umožní zatraktivnit nerezový povrch. 
• Šroubované ocelové bazény s železobetonovým dnem 
Jelikož se u tohoto typu nejčastěji používá povrch z tvrdého PVC lamina, tak je možné 
nalepit na dno i stěny bazénu jakýkoli obklad ať už keramický, mozaiku, přírodní kámen či 
sklo.  
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7.3.4 Doba výstavby 
Doba výstavby je dnes velmi důležitým parametrem při rozhodování o způsobu 
provedení. Čím kratší doba výstavby, tím vyšší jsou úspory nákladů na staveniště a další 
parametry okolo, jako jsou například režie, energie, pojištění a podobně. 
7.3.4.1 Železobetonové bazény 
Asi největší nevýhodou železobetonových bazénů je jejich dlouhá doba výstavby. A to 
nejen v přípravné fázi, kdy probíhá bednění a vyztužování, ale i ve fázi zrání betonu. Dále je 
na takovéto stavby potřeba několik týmů odborníků pro bednění a lití betonu, instalace, 
obklady a podobně. Je zde velký důraz na dodržování pracovních postupů a přestávek mezi 
jednotlivými činnostmi a tím nastává prodloužení doby výstavby. Tato konstrukce náchylná 
na povětrnostní podmínky, které ji mohou výrazně ovlivnit. V neposlední řadě je třeba 
s konstrukcí betonového bazénu začínat už v rané fázi výstavby celého objektu. 
7.3.4.2 Ocelové bazény 
Instalace ocelových bazénů je mechanická, a tudíž je její doba výrazně kratší a 
nenáchylná na další faktory. U vnitřních bazénů je možné ocelový bazén nainstalovat klidně 
v pozdějším čase, až když většina konstrukcí v okolí je již hotová. Prostor bazénu tak může 
být využit pro skladování dalších materiálů, či pro jeřábovou konstrukci. A až po dokončení 
ostatních prací se osadí ocelová vana. V případě šroubovaných bazénů s železobetonovým 
dnem je potřeba nejprve vybudování dna bazénu. Po vytvrzení dna je možné prostor také 
jakkoli využívat a v posledních fázích nainstalovat okraje bazénu a vnitřní výplň. Při montáži 
šroubovaných bazénů se jedná ještě o kratší časový úsek montáže, než u svařovaných. 
7.3.5 Celkové inženýrství 
Volba technologie bazénu má dopad na celkové inženýrství v okolí stavby. Zejména 
pak v případě, kdy se jedná o nestabilní půdy, nebo velké vodní plochy zábavných center. 
7.3.5.1 Železobetonové bazény 
Betonové bazény jsou nejvíce náchylné na stabilitu půdního podloží a pohyby země, 
které by mohly způsobit trhliny. V případě nestabilního podloží je potřeba velká dodatečná 
investice kvůli zlepšení základových podmínek a tím se i zvýší časová náročnost. 
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7.3.5.2 Ocelové bazény 
Ocelové bazény jsou výrazně lehčí a kompaktnější. Spoléhají na silnou mechanickou 
odolnost a tím jsou více odolné vůči pohybům podloží. V případě provedení varianty 
šroubovaného ocelového bazénu s železobetonovým dnem nastává stejný problém jako u 
železobetonových bazénů, jelikož při vzniku mikrotrhlin v betonové desce může dojít 
k jejímu narušení vlivem pronikající vody. 
7.3.6 Celková cena 
Co se týká ceny, je důležitá nejen vstupní investice, ale i náklady na údržbu a provoz 
celého komplexu.  
7.3.6.1 Železobetonové bazény 
Vstupní investice do betonového bazénu se dá jen těžko posoudit. Je velice proměnná 
a to hned z několika hledisek. Prvním z nich může být způsob, jakým je konstrukce 
prováděna. Jestli se jedná o litý beton do odnímatelného bednění, nebo do ztraceného 
bednění, popřípadě jiné varianty. Dalším hlediskem může být umístění staveniště a jeho 
vzdálenost od výrobny betonu. Rovněž tvar bazénové konstrukce má vliv na výslednou cenu. 
U atypických tvarů konstrukce lze očekávat několika násobně vyšší cenu. Také přístupnost na 
pozemek hraje velkou roli a v neposlední řadě i pečlivost provádění stavební firmou. I 
z tohoto hlediska se mohou celkové náklady na pořízení lišit.  
U betonových bazénů mohou často nastat komplikace, se kterými se v první fázi 
rozpočtování nepočítalo, a tudíž zde mohou být vysoké dodatečné náklady na výstavbu. 
• Železobetonové bazény se zesílenou těžkou fólií 
Tato povrchová úprava železobetonových bazénů je rychlejší a méně finančně náročná 
než u bazénů s obkladem. Je však nutné brát v potaz i to, že životnost fólie se pohybuje 
přibližně mezi 10 až 15 lety a poté je třeba ji vyměnit za novou, jelikož vlivem chemikálií 
z bazénové vody ztrácí svoji pružnost a může docházet k jejímu poškození. To může 
z dlouhodobého hlediska navýšit její provozní náklady v porovnání s ostatními variantami. 
• Železobetonové bazény s obkladem 
Vzhledem k nutnosti použití dvou vrstev hydroizolačních stěrek se v tomto případě 
cena bazénové konstrukce značně navyšuje. Rozdíl v kvalitách keramického obkladu může 
také vytvořit významný rozdíl v celkovém rozpočtu projektu a to nemluvě o jeho provedení. 
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7.3.6.2 Ocelové bazény 
U těchto bazénů je také potřeba rozlišit různé skupiny produktů. Hlavní výhodou 
ocelových bazénů je fakt, že v případě výstavby málokdy dojde k dodatečnému zvýšení 
nákladů, jelikož nejsou tolik náchylné na okolní vlivy jako bazény betonové. 
• Ocelové bazény s volnou PVC membránou 
Mezi ocelovými bazény je tohle řešení asi nejlevnější variantou. Jedná se předvším o 
to, že je možné použít ne tolik kvalitní ocel, než u ostatních typů. Také v případě PVC 
membrány je několik cenových variant v závislosti na kvalitě a tloušťce použitého materiálu. 
• Svařované ocelové bazény 
Svařované bazény patří naopak mezi jedno z nejdražších řešení výstavby. Je zde 
nutnost použít na všechny části bazénu drahou nerezavějící ocel. Další významnou položkou 
je svařování. Jelikož se jedná o velmi složitý proces, je potřeba, aby jej prováděla 
specializovaná firma, aby vše bylo provedeno co možná nejkvalitněji. To může způsobit 
nárůst ceny provedení. 
• Šroubované ocelové bazény s železobetonovým dnem 
Hlavní úspora oproti železobetonovým vanám je zde v čase provádění. Dále je nutné 
buďto zvolit dražší variantu, kdy nebude ocelová konstrukce dodatečně izolována za použití 
pouze kvalitní nerezavějící oceli. Jiná možnost je zvolit méně kvalitní ocel a bazén dodatečně 
odizolovat. Odpadá zde potřeba svařování, a tím se tyto konstrukce dostávají na trochu 
levnější variantu, než v případě svařovaných. 
7.3.7 Životnost a údržba 
V tomto bodě je potřeba uvažovat kompletní náklady na provoz, údržbu a zároveň na 
životnost celého komplexu. 
7.3.7.1 Železobetonové bazény 
Celkové náklady zde hodně závisí na kvalitě provedení výstavby. Dokonce i v případě 
kvalitního provedení výstavby bazénu je nutné pravidelné injektování, kvůli zabránění 
snižování kvality provedení. Také je potřeba se zamyslet nad tím, že při každé plánované 
údržbě, je potřeba bazén na několik týdnů uzavřít, než se provedou veškeré udržovací práce a 
dodrží se technologické předpisy. 
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• Železobetonové bazény se zesílenou těžkou fólií 
Co se týče údržby, je tato varianta nejnáročnější. Fólie podléhá působení UV záření a 
agresivních chemikálií. Je proto potřeba jej pravidelně čistit a používat prostředky na 
regeneraci fólií. Jak již bylo výše uvedeno, životnost této povrchové úpravy se pohybuje mezi 
10 až 15 lety. 
• Železobetonové bazény s obkladem 
Pro tyto konstrukce jsou z hlediska údržby nejkritičtějším místem spáry. I při 
provedení obkladu velmi kvalitně nelze dosáhnout naprosto hladkého povrchu, a proto se zde 
zachytávají mikroorganismy, což vede k nárůstu řas. Bazénové stěny a dno je proto nutné 
pravidelně čistit. Při kvalitním provedení se tyto bazény však vyznačují velmi dlouhou 
životností v řádu několika desítek let.  
7.3.7.2 Ocelové bazény 
Hlavní výhodou je rychlost oprav a tudíž není potřeba dlouhá odstávka provozu. 
• Ocelové bazény s volnou PVC membránou 
Největším problémem v případě této varianty je PVC membrána, která má výrazně 
nižší životnost a výrazně vyšší opotřebení, než samotná ocel. Také v případě UV záření folie 
stárne výrazně rychleji. Membrána má životnost okolo patnácti let, a pak je potřeba ji 
vyměnit. 
• Svařované ocelové bazény 
Náklady na údržbu této konstrukce nejvíce ovlivňuje chemické složení vody. Jelikož 
jsou bazény svařované a víme, že sváry nerezavějící ocel nepatrně oslabí, může zde 
působením chemických reakcí dojít ke korodování a únavě materiálu. Jsou-li však tyto bazény 
kvalitně provedené, jejich životnost je ze všech variant nejdelší. 
• Šroubované ocelové bazény s železobetonovým dnem 
U šroubovaného bazénu by mělo v daleko nižším počtu případů docházet ke korozi a 
tudíž náklady na provoz a údržbu by měly být nižší, než v případě předchozí varianty. 
Kombinace materiálů, jako je za tepla válcovaná nerezová ocel a na ní speciálně navržená 
membrána, zaručuje nižší náklady na provoz a údržbu. Také je zde možnost bazén obložit 
keramickým obkladem a tím prodloužit životnost při dopadu UV záření na konstrukci bazénu. 
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7.3.8 Dopad na životní prostředí 
V poslední době se veškerý život na planetě přizpůsobuje ochraně životního prostředí 
a tudíž je potřeba přizpůsobit tomu i výstavbu nových objektů. Jedná se o šetrnější výrobu 
materiálů, ale i výstavbu a provoz.  
7.3.9 Ostatní faktory 
V posledním bodu jsou zahrnuty ostatní faktory při vybírání technologie na výstavbu 
bazénů. Velmi důležitou otázkou je i odpovědnost stavitele. Je lepší vybrat jednodušší 
konstrukci, na které je menší pravděpodobnost provedení chyb stavební firmou a tudíž 
snížené náklady na budoucí údržbu. S tradiční konstrukcí betonových bazénů se objevuje 
velké množství procesů, ve kterých se dá chybovat. V tomto případě na sebe musí navazovat 
specializované party a odpovědnost za celý proces se pak rozděluje na mnoho firem, nebo 
alespoň specializačních skupin.  
V případě ocelových bazénu se častěji jedná o ucelený projekt, který celkově provádí 
jedna firma a nese tím plnou zodpovědnost za provedení celé konstrukce včetně instalací 
potrubí i filtrace. Takto provedené bazény by měly být kompletně dodávány včetně 
ochranných prvků, mřížek, kotev a dalších doplňků, které jsou pro provoz potřebné.  
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8 Veřejné bazénové stavby v Plzeňském kraji 
 V Plzeňském kraji, který zaujímá rozlohu 7 561 m2, je v současné době v provozu 
14 veřejných bazénových staveb. V porovnání s množstvím veřejných bazénových staveb, 
které se nacházejí v sousední Spolkové republice Německo, je tento počet velmi nízký. Tyto 
bazény jsou rozmanitého typu. U starších staveb se jedná spíše o bazény ryze sportovní, 
oproti tomu novější bazény jsou především rekreačního typu a jsou doplněny o menší počet 
plaveckých drah. Více než třetina bazénových staveb tohoto kraje se nachází v jeho centru, 
v Plzni. Na následujícím obrázku je znázorněna mapa s rozmístěním jednotlivých veřejných 
bazénových staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: Autorka DP) 
Obrázek 34 Mapa rozmístění veřejných bazénových staveb v Plzeňském kraji 
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8.1 Konstantinovy Lázně – Wellness centrum Konstantin  
Nejsevernějším městem v Plzeňském kraji, ve kterém se nachází krytý bazén, jsou 
Konstantinovy Lázně. Přesto, že západní Čechy jsou na lázně relativně bohaté, Konstantinovy 
Lázně jsou jediné lázně Plzeňského kraje. V tomto případě bazénu se jedná spíše o wellness 
centrum než o sportovní bazén. Stavba tohoto wellness centra byla zahájena v roce 2009, jako 
součást projektu Rozvoj lázeňství a wellness v Konstantinových Lázních, který byl 
spolufinancován dotací z Regionálního operačního programu - ROP Jihozápad.  
Wellness centrum Konstantin nabízí bazén o rozměrech 12 metrů x 10 metrů o 
hloubce bazénu 1,3 metru. Teplota vody v tomto bazénu se pohybuje mezi 28 °C a 32 °C. 
Součástí tohoto centra jsou rovněž dvě vířivky s teplotou vody v rozmezí 33 °C a 35 °C. Dále 
se v tomto objektu nachází takzvané Kneippovy chodníčky. Tato lázeňská metoda se řadí 
k jedněm z nejstarších. Jedná se o soustavu nepříliš hlubokých podlouhlých bazénků, které 
mají na podlaze uložené oblázky. Teplota vody v těchto bazéncích se pohybuje v rozmezí 
12 °C až 40 °C a slouží k masáži chodidel a zlepšení prokrvení ve všech oblastech těla. 
Celková vodní plocha tohoto areálu je přibližně 130 m2. Konstrukce bazénových těles v tomto 
objektu je betonová s kachličkovým obložením. Bazén, jehož provozovatelem je společnost 
Wellness centrum Konstantinovy Lázně a.s. je v provozu od června roku 2010. [21] 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.clp.cz/uploaded/hotels/large/clp_4f07351862406.jpg) 
 
Obrázek 35 Wellness centrum Konstantin 
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8.2 Tachov – Plavecký bazén a koupaliště Tachov 
V Tachově je krytý bazén součástí sportovního komplexu Sportovní zařízení města 
Tachov. Do tohoto komplexu spadá zimní stadion, plavecký bazén s venkovním koupalištěm, 
fotbalový areál se třemi plochami a atletickou dráhou, střelnice, lukostřelnice, skatepark, 
bowling, minigolf, discgolf a rovněž areál sjezdovky. K místu zároveň přiléhají rozsáhlé 
cyklostezky. Tím je tvořen rozsáhlý sportovní komplex, zahrnující různé možnosti 
sportovního vyžití.  
Sportovní areál v Tachově vznikal postupně od 50. let 20. století. V roce 1990 byl na 
místě, kde se původně nacházelo škvárové hřiště s dřevěnou tribunou postaven krytý plavecký 
bazén. Jeho výstavba trvala několik let v takzvané Akci „Z“. Nosná konstrukce bazénových 
těles tohoto objektu je rovněž betonová s kachličkovým obložením. V roce 2012 bylo díky 
dotaci v areálu plaveckého bazénu vystavěno venkovní koupaliště. Bazénové těleso je v tomto 
případě tvořeno nerezovou ocelí.  
V tachovském plaveckém bazénu se nacházejí dva bazény. Prvním je velký plavecký 
bazén o rozměrech 25 metrů x 10 metrů, ve kterém se nachází 5 plaveckých drah. Hloubka 
tohoto bazénu je 1,6 metru. Druhý je výukový bazén o rozměrech 9 metrů x 6 metrů 
s hloubkou 0,6 metru. Součástí objektu jsou rovněž dvě vířivky o celkové kapacitě 20 osob. 
Teplota vody ve vířivkách je kolem 34 °C. Celková vodní plocha krytých bazénů je 
přibližně 313 m2. [22] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.clp.cz/uploaded/hotels/large/clp_4f07351862406.jpg) 
Obrázek 36 Plavecký bazén a koupaliště Tachov 
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8.3 Plzeň – Bazén Lochotín 
V městském obvodu Plzeň 1 - Lochotín se nachází ocelový bazén. V roce 1975 byl 
vytvořený projekt pro stavbu tohoto bazénu a jeho výstavba byla dokončena v roce 1984, kdy 
byl uveden do provozu. V dnešní době je jedním z posledních bazénů ve své kategorii 
zhotovení, které jsou stále funkční pro veřejnost. Bazén byl postaven pro potřeby 
Západočeské univerzity a do konce roku 2012 byl jejím majetkem. V současné době je jeho 
majitelem městský obvod Plzeň 1 a provozovatelem Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň.  
 Velký bazén je obdélníkového půdorysu s rozměry 25 metrů x 12,5 metru a má 
proměnnou hloubku od 1,2 metru až po 1,8 metru. V bazénu je umístěno šest závodních 
plaveckých drah a teplota vody v tomto bazénu je 27 °C. V objektu se dále nachází malý 
bazén o rozměrech 12,5 metru x 8,5 metru a jeho hloubka je 0,9 metru. Teplota vody v tomto 
bazénu se pohybuje v rozmezí od 29 °C do 32 °C. Vodní plocha vnitřních bazénů je 
přibližně 419 m2. Součástí areálu Bazén Lochotín je od roku 2015 rovněž venkovní bazén a 
dětské venkovní brouzdaliště, které byly obnoveny díky dotaci z Regionálního operačního 
programu - ROP Jihozápad. 
Vnitřní bazén je zhotoven ze svařované uhlíkové oceli a celé roky provozu byl 
udržován pouze ochrannými nátěry. V některých místech (hlavně ve svárech) docházelo ke 
vzniku povrchové koroze. Nový provozovatel se rozhodl bazén zrekonstruovat. Rekonstrukce 
byla provedena tak, že celá ocelová konstrukce bazénu byla obroušena a jako povrchová 
vrstva byla použita nová moderní technologie, kdy se aplikuje na ocel vrstva Polyurey. 
Polyurea je hydroizolace, která se nanáší stříkáním na povrch a má široké spektrum využití. 
Největší výhodou tohoto materiálu je, že má protikorozní účinky a je možné ho nanést 
v jakékoli vrstvě. Jelikož se jedná o tekutý nástřik, jeho aplikací vznikne spojitá vrstva, která 
vyhovuje pro potřeby provozu bazénu. Další výhodou tohoto nástřiku je jeho trvanlivost, 
přilnavost k povrchu, odolnost proti vnějším vlivům a v neposlední řadě možnost libovolného 
zabarvení. [23] 
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(Zdroj: http://sport.mraveniste.cz/media/cache/e3/a2/ 
e3a223c2a60dacfe418e6d7eac55a8bf.jpg) 
8.4 Plzeň – Bazén 1. základní školy Plzeň 
 V Plzni v městské části Lochotín se nachází ještě jeden bazén a to v areálu 1. základní 
školy Plzeň, která je zároveň jeho provozovatelem. Tento bazén disponuje rozměry 
25 metrů x 8 metrů a jeho hloubka je proměnlivá v rozmezí 0,8 metru - 1,6 metru. Vodní 
plocha bazénu je 200 m2. V provozu je od roku 1986. Nosnou konstrukci bazénu tvoří 
železobetonová vana a nášlapná vrstva je tvořena keramickým obkladem. Bazén slouží 
především pro potřeby základní školy, avšak ve večerních hodinách jej může navštívit také 
široká veřejnost. [24] 
 
 
 
 
(Zdroj: https://zs1.plzen.eu/Files/FckGallery/P1050390.JPG) 
8.5 Plzeň – Bazén 33. základní školy Plzeň 
Majitelem plaveckého bazénu v městské části Skvrňany je 33. základní škola Plzeň. 
Bazén má půdorysné rozměry stejné jako bazén 1. základní školy Plzeň a to 
25 metrů x 8 metrů a jeho hloubka se pohybuje v rozmezí 0,5 metru až 1,45 metru. Bazén je 
tvořen rovněž železobetonovou konstrukcí, která je obložena kachličkami. Vodní plocha 
bazénu je 200 m2 a slouží především pro potřeby sportovní 33. základní školy Plzeň. Ve 
Obrázek 37 Bazén Lochotín 
Obrázek 38 Bazén 1. základní školy Plzeň 
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večerních hodinách je k dispozici rovněž pro veřejnost. Bazén byl uveden do 
provozu 19. 3. 1982. 
V roce 2009 proběhla první větší rekonstrukce bazénu, při níž došlo k rekonstrukci 
bazénové vany a opravě dlažby a obkladů v bazénové hale a ve sprchách. Zároveň byla 
provedena změna původní technologie úpravy vody pomocí UV lampy.  V roce 2011 byl 
tento bazén vybaven novou rampou a schodišťovou plošinou, čímž byla rozšířena možnost 
sportovního a rehabilitačního zázemí pro zdravotně postižené osoby. Z tohoto důvodu bylo 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace uzpůsobeno sociální zázemí a šatny. 
Vstup do bazénu je umožněn těmto osobám pomocí nového zvedáku. Náklady na tuto 
rekonstrukci vyšly na 2,1 milionu a byly hrazeny částečně dotací Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a částečně 
městem Plzeň. V roce 2015 došlo k rekonstrukci vzduchotechniky bazénu a byly vyměněny 
bojlery na ohřev vody. V roce 2016 bylo zajištěno snížení hlučnosti bazénu do okolí. Poslední 
rekonstrukcí byla v roce 2017 výměna pískové filtrace, která již byla jednou měněna 
v roce 1999. [25] 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.ktfoto.com/data/akce_foto_593.jpg) 
8.6 Plzeň – Bazén SK Radbuza Plzeň 
 Na Chodském náměstí v Plzni se nachází krytý plavecký bazén, jehož majitelem je 
Sportovní klub Radbuza Plzeň. V objektu se nachází velký plavecký bazén o rozměrech 
25 metrů x 12 metrů o proměnné hloubce v rozmezí od 1,95 metru do 2,45 metru a malý 
dětský bazén o rozměrech 10 metrů x 4 metry o hloubce 0,7 metru. Celková vodní plocha 
Obrázek 39 Bazén 33. základní školy Plzeň 
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areálu je 340 m2. Zajímavostí bazénu je možnost sledování děje pod hladinou a to okénky, 
které jsou umístěny v konstrukci bazénu. 
Bazén byl uveden do provozu již v roce 1974 a jeho nosnou konstrukci tvoří také 
železobetonová šachta, která je obložena kachličkami. Město Plzeň v roce 2017 poskytlo 
Sportovnímu klubu Radbuza dotaci z dotačního programu na Rekonstrukci, opravu a 
výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně, díky 
které byl do bazénu instalován nový pískový filtr, který nahradil stávající filtraci z roku 1974, 
která byla již v havarijním stavu. [26] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.koupani.cz/photos/big/image_1302033846.jpg) 
8.7 Plzeň – Bazén Slovany 
Největším bazénem v Plzeňském kraji je plavecký bazén v Plzni na Slovanech. Tento 
bazén se řadí mezi nejnavštěvovanější v Plzeňském kraji. Bazén je majetkem města Plzně a 
jeho provozovatelem je Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň. 
Tento bazén byl budován v rozmezí let 1978 až 1985. Budova byla navržena týmem 
projektantů, v jejichž čele stál Ing. arch. Pavel Němeček CSc. Vnitřní plavecký bazén s deseti 
závodními drahami a vnitřní dětský bazén byl uveden do provozu v roce 1986. Součástí areálu 
je rovněž vnější plavecký bazén a dětské brouzdaliště, jež byly dostavěny o rok později. Do 
roku 2000 byla ve vnitřní hale umístěna spirálová skluzavka, která byla jednou z prvních 
v České republice. Po rekonstrukci byla tato skluzavka odstraněna a nahradil ji 86 metrů 
dlouhý tobogán s převýšením 15 metrů, jehož konstrukce včetně schodiště je umístěna 
Obrázek 40 Bazén SK Radbuza Plzeň 
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v exteriéru a neubírá tudíž v bazénové hale místo. V roce 2001 rekonstrukce pokračovala a 
vznikl nový relaxační bazén, divoká řeka, dvě kruhové vířivky a dětské brouzdaliště. Celý 
komplex je v provozu již více než 30 let a na rok 2018 je naplánována rozsáhlá rekonstrukce. 
Provozovatelem bazénu je, stejně jako v případě bazénu na Lochotíně, Plavecký klub Slavia 
VŠ Plzeň.  
Základním prvkem centra je bazén o rozměrech 50 metrů x 25 metrů s proměnnou 
hloubkou od 1,2 metru do 2,1 metru. Teplota vody v tomto bazénu se pohybuje okolo 27 °C. 
Malý bazén má rozměry 12,5 metrů x 8,5 metru a teplota vody v něm se pohybuje mezi 29 °C 
a 32 °C. Jeho hloubka je 0,9 metru. Divoká řeka Orinoko je dlouhá 24 metrů a hluboká 
1,2 metru. Je umístěna v nádrži se světelnými, zvukovými a vodními efekty o rozměrech 
14 metrů x 4,3 metru. Relaxační bazén má rozměry 14,6 metru x 4,3 metru s proměnnou 
hloubkou v rozmezí 1,0 metru až 1,2 metru. Teplota vody v tomto bazénu se pohybuje mezi 
32 °C a 34 °C. Je doplněn masážnímu a relaxačními tryskami, chrliči vody a masážní lavicí. 
Vířivky mají kruhový půdorys o průměru 3 metry. Každá je určená pro 6 až 8 osob. Teplota 
vody v nich se pohybuje mezi 34 °C a 35 °C a jsou hluboké 1 metr. Dětské brouzdaliště 
Karibik má plochu přibližně 46 m2, je hluboké 0,2 metru až 0,5 metru a teplota vody v něm 
je 32°C. Celková vodní plocha krytých bazénů je přibližně 1540 m2. 
Konstrukčně jsou bazény vytvořeny z železobetonu, který sám o sobě dostatečně 
odolává tlaku vody a není potřeba ho doplňovat hydroizolací. Povrchovou a nášlapnou vrstvu 
tvoří keramický obklad. [27] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.bazenslovany.cz/static/useruploads/ 
images/bazenovy-svet/velky-bazen.jpg) 
 
Obrázek 41 Bazén Slovany 
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8.8 Rokycany – Plavecký areál Rokycany 
 Nedaleko Plzně se nachází moderně vybudované vodní centrum. V Rokycanech byl 
v roce 2002 dokončen areál bazénu, který tvoří společně se sousedním koupalištěm ucelený 
areál pro vodní vyžití.  
Majitelem a provozovatelem bazénu je město Rokycany. Jedná se spíše o zábavný 
komplex. Ve velkém bazénu se nacházejí tři plnohodnotné 25 metrů dlouhé plavecké dráhy, 
dále pak masážní lůžka, chrliče vody a dojezd tobogánu. Rozměry velkého bazénu jsou 
25 metrů x 10 metrů. Teplota vody v něm je 27 °C. Dětský bazén pro děti do 10 let má 
rozměry 9 metrů x 6,3 metru a jeho hloubka je proměnná v rozmezí 0,4 metru až 0,8 metru. 
Dětský bazén je doplněn chrličem vody a skluzavkou a teplota vody v něm je 29 °C. V areálu 
se dále nachází vířivka pro 10 osob s teplotou vody 34 °C a dále je zde instalováno plastové 
dětské brouzdaliště určené dětem do tří let. Celková vodní plocha interiéru je 
přibližně 313 m2. 
Zajímavostí u tohoto bazénu je propojení s venkovním koupalištěm, které bylo 
vybudováno ve 40. letech minulého století. Konstrukce bazénů v interiéru je tvořena 
nejrozšířenějším způsobem a to železobetonem s kachličkovým obkladem. [28] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.estav.cz/img/_/4429/anotace.jpg) 
8.9 Přimda – Plavecký areál Přimda 
Nedaleko dálničního sjezdu 136 na dálnici D5 se nachází město Přimda. Od roku 
2000 zde funguje plavecký areál. Od roku 2016 je provozovatelem tohoto areálu město 
Přimda, do té doby byl bazén soukromý. Bazénový komplex se nachází v bezprostřední 
blízkosti základní školy. 
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V areálu se nachází jeden multifunkční bazén, ve kterém jsou tři plavecké dráhy o 
délce 25 metrů. Dále se zde nachází dětské brouzdaliště s dětskou skluzavkou, malý tobogan, 
vířivka pro šest osob, vodní hřib a protiproud. Součástí areálu je rovněž sauna, fitness a 
solárium. Krytý bazén má rozměry 25 metrů x 11 metrů a jeho hloubka je proměnná 
v rozmezí 0,95 metru až 1,73 metru. Vodní plocha bazénu je přibližně 275 m2.  
Konstrukce bazénu je tvořena z termoplastických panelů, které jsou uloženy na 
betonových základech. Bazén je vyložen vinylovou fólií, která zároveň tvoří jeho povrchovou 
úpravu. [29] 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://hotelnapastvinach.webnode.cz/_files/200000039-8e3088f29f/bazen.jpg) 
8.10 Domažlice – Plavecký bazén Domažlice 
 V Domažlicích se nachází plavecký bazén, jehož výstavba začala v červenci roku 1973 
v rámci takzvané Akce „Z“ a v provozu je od roku 1981. Součástí areálu byl plavecký bazén o 
rozměrech 25 metrů x 12,5 metru a dětský bazén o rozměrech 10 metrů x 6 metrů.  V areálu 
byla rovněž ubytovna s kapacitou 40 lůžek, kanceláře, sauny, klubovna a tělocvična. 
V roce 2010 započala u tohoto komplexu postupná rekonstrukce. V první fázi došlo 
k rekonstrukci dětské části, kde byl opraven dětský bazén, který má rozměry 
10 metrů x 6 metrů a proměnnou hloubku v rozmezí 0,4 metru až 0,6 metru. Teplota vody 
v tomto bazénu se pohybuje mezi 30°C a 31°C. Nově byla vystavěna dvě dětská brouzdaliště 
o celkové ploše 21,7 m2 a menší dětský tobogán. Opravená dětská část je v provozu 
od ledna roku 2012. Plavecký bazén je prozatím stávající o proměnné hloubce v rozmezí 
1,5 metru až 1,8 metru s teplotou vody okolo 27°C. Celková vodní plocha bazénu 
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v Domažlicích je přibližně 395 m2. Bazénové vany rekonstruovaných i stávajících bazénů 
jsou tvořeny železobetonem s kachličkovým obkladem. 
V roce 2018 by měla začít další rozsáhlá rekonstrukce, při které dojde k opravě 
25 metrů dlouhého plaveckého bazénu, předělání šaten a opravě veškeré bazénové 
technologie. K objektu by měla být dále přistavena nová přístavba, ve které bude rekreační 
bazén s atrakcemi, vířivky a velký tobogán. Dále zde vznikne wellness s ubytovnou, bowling, 
restaurace a fitcentrum. Výhledově plány počítají rovněž s výstavbou venkovního 50 metrů 
dlouhého plaveckého bazénu se třemi plaveckými dráhami. [30] 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://www.zaktv.cz/nahled-900-0/fotky/9055.jpg) 
8.11 Kdyně – Centrum vodní zábavy Kdyně 
 V roce 2010 byl ve městě Kdyně otevřen aquapark. Bazén se nachází v okrajové části 
města vedle sportovního areálu. Svým moderním vybavením a zázemím úspěšně konkuruje 
nedalekému bazénu v Domažlicích, který již několik let čeká na rozsáhlou rekonstrukci. 
Tento bazénový komplex je v mnoha ohledech jedinečný. Na rozdíl od většiny ostatních 
bazénů není jeho hlavní vana železobetonová s kachličkovým obkladem, ale je tvořená ze 
dvou nerezových těles. Na částečný ohřev vody je využíváno třiceti solárních kolektorů 
umístěných na střeše. Úprava vody v tomto komplexu je řešena použitím dezinfekce vyráběné 
elektronickou aktivací kuchyňské soli.  
 Hlavní bazén má plochu 425 m2 a jsou v něm umístěny tři plavecké dráhy o délce 
25 metrů. V relaxační části bazénu je umístěn dojezd pro šedesáti metrový tobogán, který je 
celý umístěn uvnitř bazénové haly. Dále se zde nachází šíjový masážní chrlič, bodové vodní 
masážní trysky, vodní houpačka, vzduchový dnový výron a perličkové masážní lavice a lůžka. 
Teplota vody v hlavním bazénu je udržována na 29 °C. K hlavnímu bazénu je přičleněna 
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kruhová vířivka s kapacitou deset míst a teplotou vody v rozmezí 37 °C až 40 °C. 
V bezprostřední blízkosti hlavního bazénu se nachází dětské brouzdaliště s teplotou 
vody 29 °C. Součástí bazénového komplexu je rovněž wellness. Celková vodní plocha tohoto 
areálu je přibližně 468 m2. [31] 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.bazen-kdyne.cz/obrazek.ashx?idObrazek=1&typ=C) 
8.12 Klatovy – Krytý plavecký areál Klatovy 
Čtyřicet kilometrů jižně od Plzně ve městě Klatovy se nachází plavecký bazén v areálu 
Městských lázní Klatovy, ve kterém se zároveň nachází Letní koupaliště Klatovy. Původní 
krytý plavecký bazén je v provozu již od roku 1992. Vzhledem k tomu, že krytý plavecký 
areál v druhém největším městě Plzeňského kraje nabízel jen bazén s plaveckými dráhami, 
dětský bazének a saunu, byla v roce 2014 uvedena do provozu přístavba tohoto bazénu, 
kterou došlo k modernizaci celého bazénového komplexu. Přístavbou se komplex rozšířil o 
relaxační bazén, nerezovou vířivku a saunový svět. Celý krytý bazénový komplex je tvořen 
železobetonovou konstrukcí s keramickým obkladem. Celková vodní plocha tohoto 
areálu je 671 m2. 
Součástí krytého plaveckého areálu je velký bazén o rozměrech 25 metrů x 12,5 metru 
s proměnnou hloubkou od 1,2 metru do 1,6 metru a teplotou vody okolo 27 °C. Dalším 
bazénem je dětský bazén o rozměrech 9 metrů x 6 metrů a hloubkou 0,8 metru. Relaxační 
bazén má rozměry 22 metrů x 13 metrů o hloubce 1,4 metru a může návštěvníkům nabídnout 
70 metrů dlouhý tobogán, zážitkové jeskyně s hudebními vjemy a vlnobitím, divokou řeku, 
protiproud, perličková lůžka, vodní hřib a chrliče vody. V roce 2014 vznikla v tomto areálu 
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rovněž obdélníková nerezová vířivka o rozměrech 5,3 metru x 2,7 metru a 
hloubce 0,9 metru. [32] 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: https://nordiclight.cz/_files/200000089-d8736d96c9/Baz%C3%A9n%20Klatovy1.png) 
8.13 Horažďovice – Aquapark Horažďovice 
Na okraji plzeňského kraje v městě Horažďovice se nachází Aquapark Horažďovice. 
Svůj provoz zahájil roku 2000 a návštěvníci se v něm mohou těšit na několik vodních atrakcí. 
V roce 2012 prošel aquapark velkou rekonstrukcí, při které došlo k obměně vodních atrakcí a 
především k vybudování saunového světa, jehož součástí je dřevěná finská sauna, parní lázeň 
a infrasauna.   
Hlavní částí centra je kombinace plaveckého a relaxačního bazénu s teplotou vody 
28 °C. Plavecká část nabízí návštěvníkům čtyři plavecké dráhy a má rozměry 
25 metrů x 10 metrů. Její hloubka je 1,6 metru. V relaxační části bazénu se nachází tobogán o 
délce 62 metrů, dětský bazének se skluzavkami a masážními tryskami, perličková lázeň, 
divoká řeka, kulový vodotrysk, protiproud, vzduchový rošt, chrlič vody, vodní hřib a vodní a 
vzduchová lůžka s masážními tryskami. Celková vodní plocha aquaparku je přibližně 350 m2. 
Areál je, jako většina tvořen nosnou betonovou konstrukcí s keramickým obkladem. 
V současné době je areál doplněn moderními prvky z oceli, například skluzavkou do dětského 
bazénku. [33] 
 
 
Obrázek 46 Krytý plavecký areál Klatovy 
Technologický projekt s ekonomickým srovnáním pro bazénové konstrukce Bc. Lucie Schleissová 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: http://www.aquainfo.cz/image/4062/aquapark-horazdovice.jpg) 
8.14 Sušice – Plavecký bazén - Sportoviště města Sušice 
Posledním krytým bazénem v Plzeňském kraji je Plavecký bazén v Sušici. Tento 
bazén byl uveden do provozu v roce 2014, čímž se stal nejnovějším krytým bazénem tohoto 
kraje. Bazén se nachází na území Sportoviště města Sušice. Součástí areálu je mimo bazénu 
wellness, fitness, zimní stadion, lezecká stěna, sportovní hala a letní koupaliště. Konstrukce 
bazénu v Sušici je železobetonová s kachličkovým obkladem.  
Plavecký bazén má rozměry 25 metrů x 10,45 metru a jeho hloubka se pohybuje 
v rozmezí 1,2 metru až 1,6 metru. Bazén je rozdělen na 4 plavecké dráhy a teplota vody je 
udržována okolo 28 °C. V hlavní bazénové hale se rovněž nacházejí dvě vířivky. Malá 
železobetonová vířivka s keramickým obkladem má kapacitu 8 osob a velká nerezová vířivka 
má kapacitu 17 osob. Teplota vody ve vířivkách se pohybuje okolo 34 °C. Dojezdové koryto 
pro 78 metrů dlouhý tobogán se nachází v bazénové hale mimo ostatní bazény. Nedochází tak 
k ohrožení osob v bazénu osobami z tobogánu. Zábavní a relaxační bazén má tvar ledviny o 
hloubce 1,2 metru, teplotě vody 30 °C a jeho součástí je divoká řeka, vodní houpačka, 
masážní trysky a chrliče. Posledním druhem bazénu je brouzdaliště o hloubce 0,38 metru a 
teplotě vody kolem 31 °C. Celková vodní plocha tohoto areálu je přibližně 435 m2. 
Zajímavostí tohoto bazénu je zařízení na vytvoření protiproudu přímo v plaveckém 
bazénu. Toho je především využíváno kanoisty a kajakáři pro trénink v zimní sezóně, ale i pro 
výcvik hasičů, záchranářů a plaveckých škol. Simulace umělého vodáckého kanálu je 
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způsobena vysokou rychlostí, kterou je voda do bazénu hnána a zároveň ze tří míst 
odváděna. [34] 
 
 
 
 
  
 
 
(Zdroj: https://www.sportoviste-susice.cz/userfiles/_dsc5830_15087726687321.jpg) 
8.15 Shrnutí veřejných bazénových staveb Plzeňského kraje 
 V následující tabulce je uvedeno shrnutí základních informací o veřejných bazénových 
stavbách v Plzeňském kraji. Z této srovnávací tabulky je patrné, že převážná většina 
konstrukcí bazénových van je tvořena železobetonovou bazénovou vanou a jako povrchová 
vrstva je použit keramický obklad. Výjimky tvoří pouze bazénová konstrukce v Centru vodní 
zábavy Kdyně a v Bazénu Lochotín, která je tvořena ocelí a dále pak Plavecký areál Přimda, 
kde je konstrukce bazénu tvořena termoplastickými panely. Jediným vnitřním plaveckým 
bazénem s délkou dráhy 50 metrů se nachází v Bazénu Slovany, který zároveň disponuje 
největší vodní plochou. Nejstarší bazénovou stavbou tohoto kraje je jedna ze staveb přímo 
v Plzni, a sice Bazén SK Radbuza Plzeň. Naopak nejnovější bazénovou stavbou v tomto kraji 
je Plavecký bazén - Sportoviště města Sušice. 
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Tabulka 3 Přehled veřejných bazénových staveb Plzeňského kraje 
(Zdroj: Autorka DP) 
Místo Název 
Rok 
uvedení 
do 
provozu 
Materiál nosné 
konstrukce 
Povrchová 
úprava 
Celková 
vodní 
plocha 
objektu 
Délka 
plavecké 
dráhy 
Konstantinovy 
Lázně 
Wellness 
centrum 
Konstantin 
2010 železobeton kachličky 130 - 
Tachov 
Plavecký bazén a 
koupaliště 
Tachov 
1990 železobeton kachličky 313 25 
Plzeň Bazén Lochotín 1984 ocel polyurea 419 25 
Plzeň 
Bazén 1. 
základní školy 
Plzeň 
1986 železobeton kachličky 200 25 
Plzeň 
Bazén 33. 
základní školy 
Plzeň 
1982 železobeton kachličky 200 25 
Plzeň Bazén SK Radbuza Plzeň 1974 železobeton kachličky 340 25 
Plzeň Bazén Slovany 1986 železobeton kachličky 1540 50 
Rokycany Plavecký areál Rokycany 2002 železobeton kachličky 313 25 
Přimda Plavecký areál Přimda 2000 
termoplastické 
panely 
vinylová 
fólie 275 25 
Domažlice Plavecký bazén Domažlice 1981 železobeton kachličky 395 25 
Kdyně Centrum vodní 
zábavy Kdyně 2010 ocel ocel 468 25 
Klatovy Krytý plavecký 
areál Klatovy 1992 železobeton kachličky 671 25 
Horažďovice Aquapark Horažďovice 2000 železobeton kachličky 350 25 
Sušice 
Plavecký bazén - 
Sportoviště 
města Sušice 
2014 železobeton kachličky 435 25 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
9 Centrum vodní zábavy Kdyně 
9.1 Srovnání bazénových konstrukcí 
 Cílem této práce je porovnání variant bazénových konstrukcí s ohledem na cenu, 
estetiku a možnosti provedení. Byly zvoleny tři varianty přestřešení bazénové haly a tři 
konstrukční varianty bazénových van, které jsou v následující kapitole dále porovnávány.  
9.1.1 Popis jednotlivých konstrukcí 
9.1.1.1 Varianty přestřešení bazénové haly 
• Dřevěné lepené lamelové vazníky 
První variantou přestřešení je nosná konstrukce střechy tvořená z dřevěných lepených 
lamelových vazníků. Vazníky mají atypický tvar. Jsou obloukové plnostěnné proměnného 
průřezu o šířce 0,25 metru a proměnné výšce v rozmezí 1,25 metru až 1,80 metru.  
• Ocelové obloukové vazníky 
Druhou variantou jsou atypické ocelové obloukové vazníky tvořené I profilem 
s tloušťce stojny 0,015 metru a tloušťce pásnice 0,030 metru. Šířka těchto vazníků je 
0,40 metru a výška je proměnná v rozmezí 1,25 metru až 1,50 metru. Stěny těchto vazníků 
jsou vyztuženy svislými výztuhami o tloušťce 0,012 metru, které jsou navrženy po 1,5 metru. 
Materiál těchto nosníků je konstrukční ocel S355.  
• Železobetonové prefabrikované vazníky 
Poslední varianta přestřešení je tvořena atypickými železobetonovými 
prefabrikovanými vazníky průřezu I. Stojna těchto vazníků má tloušťku 0,25 metru a pásnice 
má tloušťku 0,30 metru. Jejich šířka je 0,45 metru a výška je proměnná v rozmezí 1,80 metru 
až 2,75 metru. Vzhledem k vysoké hmotnosti těchto vazníků musí být upraven rozměr sloupů, 
které vazníky nesou na minimální čtvercový průřez o délce strany 0,60 metru. Jako materiál 
pro tuto variantu je navržen beton třídy C45/50 a ocelová výztuž B550B. 
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9.1.1.2 Varianty konstrukcí bazénové vany 
• Bazén železobetonový s kachličkovým obkladem 
 První konstrukční variantou bazénové vany je nejčastěji užívaný klasický 
železobetonový bazén s kachličkovým obkladem. Jeho dno i stěny jsou z betonu třídy C30/37 
s množstvím betonářské výztuže 145 kilogramu na metr krychlový betonu. Tloušťka 
bazénového dna je navržena na 0,45 metru a tloušťka stěn je navržena na 0,40 metru. Jelikož 
beton sám o sobě není vodotěsný, je konstrukce ošetřena z vnější i vnitřní strany 
hydroizolačním nátěrem. Povrchová vrstva je tvořena kachličkovým obkladem lepeným 
flexibilním lepidlem.  
• Bazén železobetonový se zesílenou těžkou PVC fólií 
Další varianta bazénové vany je železobetonový bazén s povrchovou úpravou ze 
zesílené těžké PVC fólie. Ta je spojována svařováním a pokládá se na vrstvu ochranné 
geotextilie. Dno i stěny bazénu jsou rovněž z betonu třídy C30/37 s množstvím betonářské 
výztuže 145 kilogramu na metr krychlový betonu. Tloušťka bazénového dna i stěn je 
navržena na 0,35 metru. Hydroizolační nátěr je v tomto případě navržen pouze z vnější strany 
konstrukce jako ochrana před podzemní vodou, jelikož z vnitřní strany je konstrukce chráněna 
samotnou povrchovou úpravou ze zesílené těžké fólie.  
• Bazén z nerezové oceli 
Poslední variantou je bazén ze svařované nerezové oceli. Tato bazénová vana je 
samonosná. Jednotlivé části konstrukce jsou k sobě svařovány. Vana je pak doplněna bočním 
ztužením a vzpěrami a je umístěna na železobetonové desce o tloušťce 0,30 metru z betonu 
třídy C25/30 vyztuženého betonářskou výztuží v množství 120 kilogramu na metr krychlový 
betonu. Deska je izolována modifikovaným asfaltovým pásem. Bazén je umístěn na pískovém 
podsypu o tloušťce 0,25 metru.  
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 9.1.2 Cenové porovnání jednotlivých konstrukcí 
 Toto srovnání je velmi důležité především ze strany investora, který se rozhoduje 
kolik financí je ochoten do stavby investovat. Dle cenových nabídek se rovněž nejčastěji 
vybírá dodavatel stavby.  
Cenové vyhodnocení jednotlivých konstrukčních variant přestřešení bylo provedeno 
v programu Kros 4, vyhodnocení je pak shrnuto v tabulkách vytvořených v programu 
Microsoft Excel 2013. Cenové vyhodnocení konstrukčních variant bazénových hal je 
provedeno v programu Microsoft Excel 2013. 
9.1.2.1 Varianty přestřešení bazénové haly 
 
 
 
 
 
Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   19 977 545,18
1 Zemní práce   4 462 531,19
1 001 111201102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2   m2 2 013,738 22,50 45 309,11
"plocha pozemku - 6712,46 m2   
"pozemek pokryt z 30% náletovými křovinami   
6712,46 * 0,3   2 013,738
2 001 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min   hod 480,000 103,00 49 440,00
"čerpání vody - 60 dní   
60*8   480,000
3 001 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min   den 100,000 59,40 5 940,00
100   100,000
4 001 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 
000 do 5 000 m3   m3 4 257,524 79,50 338 473,16
"jáma pro technologie včetně svahování výkopu   
29,50 * 20,00 * 3,875   2 286,250
"jáma pro bazén   
(519,65 + (62,80 * 1,70)) * 2,30   1 440,743
"jáma pro dětský bazén   
50,90 * 0,925   47,083
"jáma pro základovou desku   
(2043,08 - (590*0,048 + 626,41*0,048 + 50,90))*0,25   483,448
Součet   4 257,524
5 001 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu - příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3   m3 4 257,524 20,90 88 982,25
"objem výkopu jam   
4257,524   4 257,524
6 001 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 do 100 m3   m3 98,614 307,00 30 274,50
"vnitřní nosné stěny a sloupy   
3*2*0,475*1,45   4,133
5*15,5*0,6   46,500
2*25*0,6   30,000
3*1,15*0,6*5,1   10,557
4,975*0,6*1,15   3,433
2,5*0,9*1,25   2,813
0,325*1,45*1,25*2   1,178
Součet   98,614
7 001 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 - příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 98,614 170,00 16 764,38
"objem výkopu rýh do šířky 600 mm   
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
98,614   98,614
8 001 132101202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   m3 179,734 148,00 26 600,63
"vnější obvodové stěny + drenáž   
41*1,05*0,9   38,745
(35,5+1,18+1,15+9,84)*0,8*1,44   54,916
21,418*0,8*1,44   24,674
24,4*0,75*0,8   14,640
26,65*0,5*1,15   15,324
30,9*0,9*1   27,810
"sloupy   
5*0,725   3,625
Součet   179,734
9 001 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 - příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3   m3 179,734 24,70 4 439,43
"objem výkopu rýh do šířky 2000 mm   
179,734   179,734
10 002 162703111
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn  
pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 
přes 5000 do 6000 m   m3 4 535,872 549,00 2 490 193,73
"objem zeminy - jámy   
4257,524   4 257,524
"objem zeminy  - rýhy   
98,614+179,734   278,348
Součet   4 535,872
11 001 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny -  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4   m3 4 535,872 55,90 253 555,24
"celkový objem vykopané zemniny   
98,614+179,734+4257,524   4 535,872
12 001 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504   t 5 080,177 219,00 1 112 558,76
"70 % zeminy uložen na skládku   
4535,872*1,6*0,7   5 080,177
2 Zakládání   9 933 475,33
13 002 231212113
Zřízení pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu  
svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm   m 756,500 698,00 528 037,00
"průměr 800 mm   
(23+24+12)*8,5   501,500
"průměr 1000 mm   
19*8,5   161,500
"průměr 1200 mm   
11*8,5   93,500
Součet   756,500
14 589 58932935 Beton C 25/30 XA1,XC2 kamenivo frakce 0/8   m3 484,424 2 690,00 1 303 100,56
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
"piloty - průměr 800 mm   
3,14*0,4*0,4*8,5*(23+24+12)   251,954
"piloty - průměr 1000 mm   
3,14*0,5*0,5*8,5*19   126,778
"piloty - průměr 1200 mm   
3,14*0,6*0,6*8,5*11   105,692
Součet   484,424
15 002 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R)   t 38,754 40 300,00 1 561 786,20
"výztuž pilot - 80 kg/m3   
484,424*0,08   38,754
16 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného   m3 727,195 788,00 573 029,66
"štěrkopísek podsyp základů + drenáž   
2051,197*0,15   307,680
1,2*(20,8+9,3+37,5+40,89+6+2,8+51,7+25,23)*1,8   419,515
Součet   727,195
17 011 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
XA1, XC2   m3 343,562 3 140,00 1 078 784,68
"spodní část   
577,41*0,1   57,741
"základ bazén   
519,65*0,2   103,930
"základ suterén   
387,5*0,3   116,250
"základ bazének   
78,372*0,2   15,674
"základ horní část   
499,67*0,1   49,967
Součet   343,562
18 011 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500   t 51,534 37 300,00 1 922 218,20
"výztuž desek - 150 kg/m3   
(343,562)*0,15   51,534
19 011 273351121 Bednění základů desek - zřízení   m2 82,138 341,00 28 009,06
"plocha bednění základových desek   
91,9*0,2   18,380
81*0,3   24,300
127,48*0,1   12,748
38,6*0,2   7,720
189,9*0,1   18,990
Součet   82,138
20 011 273351122 Bednění základů desek - odstranění   m2 82,138 94,90 7 794,90
"celková plocha bednění základových desek   
82,138   82,138
21 011 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu tř. C 20/25  XC2   m3 46,094 3 100,00 142 891,40
"objem - pasy   
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
0,3*0,6*(4*5,59+3*5,655+5,79+9,235+2*2,79+3,64+7,145
+2,14+2,165+2*5,99+6,645+6,585+5,84+5,69+5,84+2*5,
79+5,59)   24,259
0,6*0,9*(2*8,125+7,535+2*4,79+7,07)   21,835
Součet   46,094
22 011 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500   t 4,609 37 300,00 171 915,70
"výztuž pasů - 100 kg/m3   
46,094*0,1   4,609
23 011 274351121 Bednění základů pasů - rovné zřízení   m2 130,200 269,00 35 023,80
"plocha bednění pasů   
130,2*0,5*2   130,200
24 011 274351122 Bednění základů pasů - rovné odstranění   m2 130,200 53,60 6 978,72
"celková plocha bednění pasů   
130,2   130,200
25 011 279321311
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) z 
betonu tř. C 25/30 XA1, XC2   m3 242,920 2 590,00 629 162,80
"bazén + kanál   
51,2+63,2+52+76,52   242,920
26 011 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 24,292 36 300,00 881 799,60
"kanál + bazén - 100 kg/m3   
242,92*0,1   24,292
27 011 279321347
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) z 
betonu tř. C 30/37 XA1, XC2   m3 81,995 2 820,00 231 225,90
"technologie   
2*(25-0,6)*0,3*3,425   50,142
2*15,5*0,3*3,425   31,853
Součet   81,995
28 011 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 8,200 36 300,00 297 660,00
"technologie - 100kg/m3   
81,995*0,1   8,200
29 011 279351121
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení   m2 874,510 363,00 317 447,13
"kanál + bazén   
874,51   874,510
30 011 279351122
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění   m2 874,510 102,00 89 200,02
"kanál + bazén   
874,51   874,510
31 011 279351121
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení   m2 274,000 363,00 99 462,00
"technologie   
2*25*3,425   171,250
2*15*3,425   102,750
Součet   274,000
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
32 011 279351122
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění   m2 274,000 102,00 27 948,00
"technologie   
274   274,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   2 283 442,48
33 011 330321513
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže)  pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37   m3 55,237 3 510,00 193 881,87
"1.PP   
2*(0,85*0,45+1,5*0,45)*3,425   7,244
3*(1,25*0,45+1,5*0,45)*3,425   12,715
10*0,45*0,45*3,425   6,936
"1.NP   
2*(0,9*0,45+0,8*0,4)*4,675   6,779
5*(1,25*0,45+0,8*0,45)*4,675   21,563
Součet   55,237
34 011 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 7,457 37 700,00 281 128,90
"monolitické sloupy - 135 kg/m3   
55,237*0,135   7,457
35 011 331351111
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m - zřízení   m2 595,626 1 160,00 690 926,16
"1.PP   
2*(0,85+0,45+1,5+0,45+1,95)*3,425   35,620
3*(1,25+3+45+2+1,5)*3,425   542,006
10*(0,45*4)   18,000
Součet   595,626
36 011 331351112
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m - 
odstranění   m2 595,626 148,00 88 152,65
"plocha bednění sloupů 1.PP   
595,626   595,626
37 011 331351311
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m - 
zřízení   m2 157,080 1 330,00 208 916,40
"1.NP   
2*(0,9+1,25+0,4+0,5+0,8+0,45)*4,675   40,205
5*(1,25+0,45+0,8+0,4+0,45+0,4+0,45+0,8)*4,675   116,875
Součet   157,080
38 011 331351312
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m - 
odstranění   m2 157,080 161,00 25 289,88
"plocha bednění sloupů 1.NP   
157,080   157,080
39 011 330321613
Sloupy a pilíře z betonu železového pohledového 
odolného proti agresivnímu prostředí - prefabrikované 
včetně betonu a výztuže   m3 45,687 14 260,00 651 496,62
"sloupy 1.NP   
0,5*0,5*10,615*7   18,576
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
0,4*0,4*6,8*4   4,352
0,4*0,4*5,7*2   1,824
0,4*0,4*3,9*24   14,976
Mezisoučet   39,728
"ukončení, přeprava + 15%   
39,728*0,15   5,959
Součet   45,687
40 012 331125102
Montáž sloupů ze železobetonu, hmotnosti přes 1,5 do 4 
t   kus 30,000 3 750,00 112 500,00
30   30,000
Součet   30,000
41 012 331125103 Montáž sloupů ze železobetonu, hmotnosti přes 4 do 7 t   kus 7,000 4 450,00 31 150,00
7   7,000
Součet   7,000
4 Vodorovné konstrukce   2 527 982,21
42 011 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm   kus 135,000 627,00 84 645,00
"1.PP   
2*9   18,000
"1.NP   
3*21+18+2*12+2*6   117,000
Součet   135,000
43 593 59341118 Deska stropní betonová železobetonová dutinová   kus 135,000 4 365,00 589 275,00
"počet desek   
135   135,000
44 011 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L   t 4,068 7 420,00 30 184,56
"HEB 280   
3,737   3,737
"IPE 180   
0,331   0,331
Součet   4,068
45 130 13010988 Ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375   t 3,737 22 300,00 83 335,10
"počet metrů HEB 280   
15*6,15+12*6,45+2*3,45+2,96+1,6+2,06   183,170
"hmotnost HEB 280 - 20,4 kg/m   
183,170*0,0204   3,737
46 130 13010750 Ocel profilová IPE 180 jakost 11 375   t 0,331 22 500,00 7 447,50
"počet metrů IPE 180   
3*2,9+6*0,78+6*0,7   17,580
"hmotnost IPE 180 - 18,8 kg/m   
17,58*0,0188   0,331
47 012 411171134
Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin  pokrytou 
rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 100 kg/m2   t 7,097 8 850,00 62 808,45
"hmotnost roštu - 47 kg/m2   
151*0,047   7,097
   Strana 6  z 9
Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
48 553 55347036
Rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 
mm 1 m2   kus 151,000 1 440,00 217 440,00
"počet roštů   
12*9+5*6+3*3+2*2   151,000
49 011 413322626
Nosníky z betonu železového volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, konzol - prefabrikované včetně betonu a 
výztuže   m3 102,820 14 130,00 1 452 846,60
"1.PP   
0,45*0,65*(6,225+6+6+6,2+5*5,775+5*4,4+12,1)   25,565
0,75*0,65*(4,75+2,725)   3,644
0,6*0,65*(2*4,75+2,025)   4,495
"1.NP   
0,5*0,45*(8*6+2,65+6)   12,746
0,5*0,45*(3*11,1)   7,493
0,45*0,545*(6*4,75)   6,990
0,5*0,4*(12*3+6*7)   15,600
0,187*(3*6,065+2,735)   3,914
0,217*2*(3*6+2,65)   8,962
Mezisoučet   89,409
"přeprava, ukončení + 15%   
89,409*0,15   13,411
Součet   102,820
998 Přesun hmot   770 113,97
50 012 998014011
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových 
s jakýmkoliv obvodovým pláštěm, i bez pláště vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 
jednopodlažní   t 5 007,243 153,80 770 113,97
PSV Práce a dodávky PSV   4 662 724,67
762 Konstrukce tesařské   4 662 724,67
51 KV3AZ6 Vazník dřevěný lepený atypický   Kč 3 700 666,363 1,00 3 700 666,36
"vazník 1: 53,598*0,25=13,400 m3   
"vazník 2: 52,473*0,25=13,118 m3   
"vazník 3: 51,175*0,25=12,794 m3   
"vazník 4: 49,873*0,25=12,468 m3   
"vazník 5: 49,108*0,25=12,277 m3   
"vazník 6: 47,873*0,25=11,968 m3   
"vazník 7: 46,462*0,25=11,616 m3   
"celkový objem vazníků: 87,641 m3   
"cena za m3 lepeného lamelového dřeva - 24250 Kč   
"(+ impregnace - 1240 Kč)   
"(+ příplatek za atypické řešení - 4000 Kč)   
87,641*(24250+1240+4000)   2 584 533,090
"příplatek za  výrobu v zahraničí (+ 25%)   
2584533,090*0,25   646 133,273
"poplatek za povolení nadměrného nákladu   
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
50000   50 000,000
"cena dopravy - vzdálenost výrobny a staveniště 200 km   
420000   420 000,000
Součet   3 700 666,363
52 012 762125005
Montáž vazníků ze dřeva plnostěnných, hmotnosti přes 
do 10 t   kus 7,000 35 420,00 247 940,00
"počet vazníků   
7   7,000
53 605 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I   m3 55,265 4 680,00 258 640,20
"pole A   
28*6*0,18*0,24   7,258
3*6*0,18*0,5   1,620
6*3*0,18*0,2   0,648
"pole B   
27*6*0,18*0,24   6,998
3*6*0,18*0,5   1,620
6*3*0,18*0,2   0,648
"pole C   
27*6*0,18*0,24   6,998
3*6*0,18*0,5   1,620
6*3*0,18*0,2   0,648
"pole D   
26*6*0,18*0,24   6,739
3*6*0,18*0,5   1,620
6*3*0,18*0,2   0,648
"pole E   
25*6*0,18*0,24   6,480
3*6*0,18*0,5   1,620
6*3*0,18*0,2   0,648
"pole F   
25*6*0,18*0,24   6,480
3*6*0,18*0,5   1,620
6*3*0,18*0,2   0,648
"pole G   
(0,27+0,45+0,63+0,81+0,985+1,165+1,345+1,525+1,705
+1,795)*0,18*0,24   0,461
(1,3+1,395)*0,18*0,5   0,243
Součet   55,265
54 762 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním   m3 55,265 772,00 42 664,58
"celkový objem hranolů   
55,265   55,265
55 762 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty   m3 55,265 853,00 47 141,05
"celkový objem hranolů   
55,265   55,265
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - dřevěné lamelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
56 763 KV6AZ12
Montáž střešní konstrukce  do 10 m výšky římsy 
opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových 
obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, 
zavětrování   m 1 171,375 243,00 284 644,13
"pole A   
(28+3)*6   186,000
6*3   18,000
"pole B   
(27+3)*6   180,000
6*3   18,000
"pole C   
(27+3)*6   180,000
6*3   18,000
"pole D   
(26+3)*6   174,000
6*3   18,000
"pole E   
(25+3)*6   168,000
6*3   18,000
"pole F   
(25+2)*6   162,000
6*3   18,000
"pole G   
0,27+0,45+0,63+0,81+0,985+1,165+1,3+1,345+1,395+1,
525+1,705+1,795   13,375
Součet   1 171,375
57 762 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m   t 60,021 1 350,00 81 028,35
60,021   60,021
Celkem   24 640 269,85
   Strana 9  z 9
Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - ocelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   26 688 510,95
1 Zemní práce   4 462 531,19
1 001 111201102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2   m2 2 013,738 22,50 45 309,11
"plocha pozemku - 6712,46 m2   
"pozemek pokryt z 30% náletovými křovinami   
6712,46 * 0,3   2 013,738
2 001 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min   hod 480,000 103,00 49 440,00
"čerpání vody - 60 dní   
60*8   480,000
3 001 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min   den 100,000 59,40 5 940,00
100   100,000
4 001 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 
000 do 5 000 m3   m3 4 257,524 79,50 338 473,16
"jáma pro technologie včetně svahování výkopu   
29,50 * 20,00 * 3,875   2 286,250
"jáma pro bazén   
(519,65 + (62,80 * 1,70)) * 2,30   1 440,743
"jáma pro dětský bazén   
50,90 * 0,925   47,083
"jáma pro základovou desku   
(2043,08 - (590*0,048 + 626,41*0,048 + 50,90))*0,25   483,448
Součet   4 257,524
5 001 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu - příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3   m3 4 257,524 20,90 88 982,25
"objem výkopu jam   
4257,524   4 257,524
6 001 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 do 100 m3   m3 98,614 307,00 30 274,50
"vnitřní nosné stěny a sloupy   
3*2*0,475*1,45   4,133
5*15,5*0,6   46,500
2*25*0,6   30,000
3*1,15*0,6*5,1   10,557
4,975*0,6*1,15   3,433
2,5*0,9*1,25   2,813
0,325*1,45*1,25*2   1,178
Součet   98,614
7 001 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 - příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 98,614 170,00 16 764,38
"objem výkopu rýh do šířky 600 mm   
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - ocelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
98,614   98,614
8 001 132101202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   m3 179,734 148,00 26 600,63
"vnější obvodové stěny + drenáž   
41*1,05*0,9   38,745
(35,5+1,18+1,15+9,84)*0,8*1,44   54,916
21,418*0,8*1,44   24,674
24,4*0,75*0,8   14,640
26,65*0,5*1,15   15,324
30,9*0,9*1   27,810
"sloupy   
5*0,725   3,625
Součet   179,734
9 001 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 - příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3   m3 179,734 24,70 4 439,43
"objem výkopu rýh do šířky 2000 mm   
179,734   179,734
10 002 162703111
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn  
pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 
přes 5000 do 6000 m   m3 4 535,872 549,00 2 490 193,73
"objem zeminy - jámy   
4257,524   4 257,524
"objem zeminy  - rýhy   
98,614+179,734   278,348
Součet   4 535,872
11 001 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny -  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4   m3 4 535,872 55,90 253 555,24
"celkový objem vykopané zemniny   
98,614+179,734+4257,524   4 535,872
12 001 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504   t 5 080,177 219,00 1 112 558,76
"70 % zeminy uložen na skládku   
4535,872*1,6*0,7   5 080,177
2 Zakládání   9 933 475,33
13 002 231212113
Zřízení pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu  
svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm   m 756,500 698,00 528 037,00
"průměr 800 mm   
(23+24+12)*8,5   501,500
"průměr 1000 mm   
19*8,5   161,500
"průměr 1200 mm   
11*8,5   93,500
Součet   756,500
14 589 58932935 Beton C 25/30 XA1,XC2 kamenivo frakce 0/8   m3 484,424 2 690,00 1 303 100,56
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - ocelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
"piloty - průměr 800 mm   
3,14*0,4*0,4*8,5*(23+24+12)   251,954
"piloty - průměr 1000 mm   
3,14*0,5*0,5*8,5*19   126,778
"piloty - průměr 1200 mm   
3,14*0,6*0,6*8,5*11   105,692
Součet   484,424
15 002 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R)   t 38,754 40 300,00 1 561 786,20
"výztuž pilot - 80 kg/m3   
484,424*0,08   38,754
16 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného   m3 727,195 788,00 573 029,66
"štěrkopísek podsyp základů + drenáž   
2051,197*0,15   307,680
1,2*(20,8+9,3+37,5+40,89+6+2,8+51,7+25,23)*1,8   419,515
Součet   727,195
17 011 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
XA1, XC2   m3 343,562 3 140,00 1 078 784,68
"spodní část   
577,41*0,1   57,741
"základ bazén   
519,65*0,2   103,930
"základ suterén   
387,5*0,3   116,250
"základ bazének   
78,372*0,2   15,674
"základ horní část   
499,67*0,1   49,967
Součet   343,562
18 011 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500   t 51,534 37 300,00 1 922 218,20
"výztuž desek - 150 kg/m3   
(343,562)*0,15   51,534
19 011 273351121 Bednění základů desek - zřízení   m2 82,138 341,00 28 009,06
"plocha bednění základových desek   
91,9*0,2   18,380
81*0,3   24,300
127,48*0,1   12,748
38,6*0,2   7,720
189,9*0,1   18,990
Součet   82,138
20 011 273351122 Bednění základů desek - odstranění   m2 82,138 94,90 7 794,90
"celková plocha bednění základových desek   
82,138   82,138
21 011 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu tř. C 20/25  XC2   m3 46,094 3 100,00 142 891,40
"objem - pasy   
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
0,3*0,6*(4*5,59+3*5,655+5,79+9,235+2*2,79+3,64+7,145
+2,14+2,165+2*5,99+6,645+6,585+5,84+5,69+5,84+2*5,
79+5,59)   24,259
0,6*0,9*(2*8,125+7,535+2*4,79+7,07)   21,835
Součet   46,094
22 011 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500   t 4,609 37 300,00 171 915,70
"výztuž pasů - 100 kg/m3   
46,094*0,1   4,609
23 011 274351121 Bednění základů pasů - rovné zřízení   m2 130,200 269,00 35 023,80
"plocha bednění pasů   
130,2*0,5*2   130,200
24 011 274351122 Bednění základů pasů - rovné odstranění   m2 130,200 53,60 6 978,72
"celková plocha bednění pasů   
130,2   130,200
25 011 279321311
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) z 
betonu tř. C 25/30 XA1, XC2   m3 242,920 2 590,00 629 162,80
"bazén + kanál   
51,2+63,2+52+76,52   242,920
26 011 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 24,292 36 300,00 881 799,60
"kanál + bazén - 100 kg/m3   
242,92*0,1   24,292
27 011 279321347
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) z 
betonu tř. C 30/37 XA1, XC2   m3 81,995 2 820,00 231 225,90
"technologie   
2*(25-0,6)*0,3*3,425   50,142
2*15,5*0,3*3,425   31,853
Součet   81,995
28 011 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 8,200 36 300,00 297 660,00
"technologie - 100kg/m3   
81,995*0,1   8,200
29 011 279351121
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení   m2 874,510 363,00 317 447,13
"kanál + bazén   
874,51   874,510
30 011 279351122
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění   m2 874,510 102,00 89 200,02
"kanál + bazén   
874,51   874,510
31 011 279351121
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení   m2 274,000 363,00 99 462,00
"technologie   
2*25*3,425   171,250
2*15*3,425   102,750
Součet   274,000
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32 011 279351122
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění   m2 274,000 102,00 27 948,00
"technologie   
274   274,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   2 283 442,48
33 011 330321513
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže)  pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37   m3 55,237 3 510,00 193 881,87
"1.PP   
2*(0,85*0,45+1,5*0,45)*3,425   7,244
3*(1,25*0,45+1,5*0,45)*3,425   12,715
10*0,45*0,45*3,425   6,936
"1.NP   
2*(0,9*0,45+0,8*0,4)*4,675   6,779
5*(1,25*0,45+0,8*0,45)*4,675   21,563
Součet   55,237
34 011 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 7,457 37 700,00 281 128,90
"monolitické sloupy - 135 kg/m3   
55,237*0,135   7,457
35 011 331351111
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m - zřízení   m2 595,626 1 160,00 690 926,16
"1.PP   
2*(0,85+0,45+1,5+0,45+1,95)*3,425   35,620
3*(1,25+3+45+2+1,5)*3,425   542,006
10*(0,45*4)   18,000
Součet   595,626
36 011 331351112
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m - 
odstranění   m2 595,626 148,00 88 152,65
"plocha bednění sloupů 1.PP   
595,626   595,626
37 011 331351311
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m - 
zřízení   m2 157,080 1 330,00 208 916,40
"1.NP   
2*(0,9+1,25+0,4+0,5+0,8+0,45)*4,675   40,205
5*(1,25+0,45+0,8+0,4+0,45+0,4+0,45+0,8)*4,675   116,875
Součet   157,080
38 011 331351312
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m - 
odstranění   m2 157,080 161,00 25 289,88
"plocha bednění sloupů 1.NP   
157,080   157,080
39 011 330321613
Sloupy a pilíře z betonu železového pohledového 
odolného proti agresivnímu prostředí - prefabrikované 
včetně betonu a výztuže   m3 45,687 14 260,00 651 496,62
"sloupy 1.NP   
0,5*0,5*10,615*7   18,576
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - ocelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
0,4*0,4*6,8*4   4,352
0,4*0,4*5,7*2   1,824
0,4*0,4*3,9*24   14,976
Mezisoučet   39,728
"ukončení, přeprava + 15%   
39,728*0,15   5,959
Součet   45,687
40 012 331125102
Montáž sloupů ze železobetonu, hmotnosti přes 1,5 do 4 
t   kus 30,000 3 750,00 112 500,00
30   30,000
Součet   30,000
41 012 331125103 Montáž sloupů ze železobetonu, hmotnosti přes 4 do 7 t   kus 7,000 4 450,00 31 150,00
7   7,000
Součet   7,000
4 Vodorovné konstrukce   9 225 917,27
42 011 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm   kus 135,000 627,00 84 645,00
"1.PP   
2*9   18,000
"1.NP   
3*21+18+2*12+2*6   117,000
Součet   135,000
43 593 59341118 Deska stropní betonová železobetonová dutinová   kus 135,000 4 365,00 589 275,00
"počet desek   
135   135,000
44 011 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L   t 4,068 7 420,00 30 184,56
"HEB 280   
3,737   3,737
"IPE 180   
0,331   0,331
Součet   4,068
45 130 13010988 Ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375   t 3,737 22 300,00 83 335,10
"počet metrů HEB 280   
15*6,15+12*6,45+2*3,45+2,96+1,6+2,06   183,170
"hmotnost HEB 280 - 20,4 kg/m   
183,170*0,0204   3,737
46 130 13010750 Ocel profilová IPE 180 jakost 11 375   t 0,331 22 500,00 7 447,50
"počet metrů IPE 180   
3*2,9+6*0,78+6*0,7   17,580
"hmotnost IPE 180 - 18,8 kg/m   
17,58*0,0188   0,331
47 012 411171134
Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin  pokrytou 
rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 100 kg/m2   t 7,097 8 850,00 62 808,45
"hmotnost roštu - 47 kg/m2   
151*0,047   7,097
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - ocelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
48 553 55347036
Rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 
mm 1 m2   kus 151,000 1 440,00 217 440,00
"počet roštů   
12*9+5*6+3*3+2*2   151,000
49 011 413322626
Nosníky z betonu železového volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, konzol - prefabrikované včetně betonu a 
výztuže   m3 102,820 14 130,00 1 452 846,60
"1.PP   
0,45*0,65*(6,225+6+6+6,2+5*5,775+5*4,4+12,1)   25,565
0,75*0,65*(4,75+2,725)   3,644
0,6*0,65*(2*4,75+2,025)   4,495
"1.NP   
0,5*0,45*(8*6+2,65+6)   12,746
0,5*0,45*(3*11,1)   7,493
0,45*0,545*(6*4,75)   6,990
0,5*0,4*(12*3+6*7)   15,600
0,187*(3*6,065+2,735)   3,914
0,217*2*(3*6+2,65)   8,962
Mezisoučet   89,409
"přeprava, ukončení + 15%   
89,409*0,15   13,411
Součet   102,820
50 130 13010956
Vazník ocelový S355 žárově zinkovaný +  příplatek za 
atypickou konstrukci 15 Kč/kg   t 67,513 86 000,00 5 806 118,00
"vazník 1   
34,645*0,03*0,4*7,85   3,264
33,765*0,03*0,4*7,85   3,181
46,367*0,015*7,85   5,460
22*0,4*1,375*0,012*7,85   1,140
"vazník 2   
33,275*0,03*0,4*7,85   3,135
32,5*0,03*0,4*7,85   3,062
44,520*0,015*7,85   5,242
21*0,4*1,375*0,012*7,85   1,088
"vazník 3   
32,365*0,03*0,4*7,85   3,049
31,585*0,03*0,4*7,85   2,975
43,386*0,015*7,85   5,109
20*0,4*1,375*0,012*7,85   1,036
"vazník 4   
31,455*0,03*0,4*7,85   2,963
30,675*0,03*0,4*7,85   2,890
41,910*0,015*7,85   4,935
20*0,4*1,375*0,012*7,85   1,036
"vazník 5   
31,010*0,03*0,4*7,85   2,921
30,235*0,03*0,4*7,85   2,848
41,428*0,015*7,85   4,878
19*0,4*1,375*0,012*7,85   0,984
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - ocelové vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
"vazník 6   
30,105*0,03*0,4*7,85   2,836
29,375*0,03*0,4*7,85   2,767
40,367*0,015*7,85   4,753
19*0,4*1,375*0,012*7,85   0,984
"vazník 7   
29,205*0,03*0,4*7,85   2,751
28,420*0,03*0,4*7,85   2,677
39,203*0,015*7,85   4,616
18*0,4*1,375*0,012*7,85   0,933
"Součet   
67,513   67,513
51 012 441171156 Doprava ocelových vazníků z výrobny na staveniště   Kč 120 000,000 1,00 120 000,00
"vzdálenost výrobny a staveniště 40 km   
120000   120 000,000
52 012 441171155
Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy)  
hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky přes 
30 m   ks 7,000 35 143,00 246 001,00
"počet vazníků   
7   7,000
53 011 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L   t 17,633 7 420,00 130 836,86
"IPE 160   
17,633   17,633
54 130 13010748 Ocel profilová IPE 160 jakost 11 375   t 17,633 22 400,00 394 979,20
"počet metrů IPE 160   
6*(33+32+31+31+30+29)   1 116,000
"hmotnost IPE 160 - 15,8 kg/m   
1116*0,0158   17,633
998 Přesun hmot   783 144,68
55 012 998014011
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových 
s jakýmkoliv obvodovým pláštěm, i bez pláště vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 
jednopodlažní   t 5 091,968 153,80 783 144,68
Celkem   26 688 510,95
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - železobetonové prefabrikované vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   26 456 268,44
1 Zemní práce   4 462 531,19
1 001 111201102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  
průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2   m2 2 013,738 22,50 45 309,11
"plocha pozemku - 6712,46 m2   
"pozemek pokryt z 30% náletovými křovinami   
6712,46 * 0,3   2 013,738
2 001 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min   hod 480,000 103,00 49 440,00
"čerpání vody - 60 dní   
60*8   480,000
3 001 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min   den 100,000 59,40 5 940,00
100   100,000
4 001 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 
000 do 5 000 m3   m3 4 257,524 79,50 338 473,16
"jáma pro technologie včetně svahování výkopu   
29,50 * 20,00 * 3,875   2 286,250
"jáma pro bazén   
(519,65 + (62,80 * 1,70)) * 2,30   1 440,743
"jáma pro dětský bazén   
50,90 * 0,925   47,083
"jáma pro základovou desku   
(2043,08 - (590*0,048 + 626,41*0,048 + 50,90))*0,25   483,448
Součet   4 257,524
5 001 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu - příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3   m3 4 257,524 20,90 88 982,25
"objem výkopu jam   
4257,524   4 257,524
6 001 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 3 do 100 m3   m3 98,614 307,00 30 274,50
"vnitřní nosné stěny a sloupy   
3*2*0,475*1,45   4,133
5*15,5*0,6   46,500
2*25*0,6   30,000
3*1,15*0,6*5,1   10,557
4,975*0,6*1,15   3,433
2,5*0,9*1,25   2,813
0,325*1,45*1,25*2   1,178
Součet   98,614
7 001 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 - příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 98,614 170,00 16 764,38
"objem výkopu rýh do šířky 600 mm   
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - železobetonové prefabrikované vazníky
Objednatel:   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
98,614   98,614
8 001 132101202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 přes 100 do 1 000 m3   m3 179,734 148,00 26 600,63
"vnější obvodové stěny + drenáž   
41*1,05*0,9   38,745
(35,5+1,18+1,15+9,84)*0,8*1,44   54,916
21,418*0,8*1,44   24,674
24,4*0,75*0,8   14,640
26,65*0,5*1,15   15,324
30,9*0,9*1   27,810
"sloupy   
5*0,725   3,625
Součet   179,734
9 001 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 - příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3   m3 179,734 24,70 4 439,43
"objem výkopu rýh do šířky 2000 mm   
179,734   179,734
10 002 162703111
Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn  
pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 
přes 5000 do 6000 m   m3 4 535,872 549,00 2 490 193,73
"objem zeminy - jámy   
4257,524   4 257,524
"objem zeminy  - rýhy   
98,614+179,734   278,348
Součet   4 535,872
11 001 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny -  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4   m3 4 535,872 55,90 253 555,24
"celkový objem vykopané zemniny   
98,614+179,734+4257,524   4 535,872
12 001 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504   t 5 080,177 219,00 1 112 558,76
"70 % zeminy uložen na skládku   
4535,872*1,6*0,7   5 080,177
2 Zakládání   9 933 475,33
13 002 231212113
Zřízení pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu  
svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm   m 756,500 698,00 528 037,00
"průměr 800 mm   
(23+24+12)*8,5   501,500
"průměr 1000 mm   
19*8,5   161,500
"průměr 1200 mm   
11*8,5   93,500
Součet   756,500
14 589 58932935 Beton C 25/30 XA1,XC2 kamenivo frakce 0/8   m3 484,424 2 690,00 1 303 100,56
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - železobetonové prefabrikované vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
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Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
"piloty - průměr 800 mm   
3,14*0,4*0,4*8,5*(23+24+12)   251,954
"piloty - průměr 1000 mm   
3,14*0,5*0,5*8,5*19   126,778
"piloty - průměr 1200 mm   
3,14*0,6*0,6*8,5*11   105,692
Součet   484,424
15 002 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R)   t 38,754 40 300,00 1 561 786,20
"výztuž pilot - 80 kg/m3   
484,424*0,08   38,754
16 011 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného   m3 727,195 788,00 573 029,66
"štěrkopísek podsyp základů + drenáž   
2051,197*0,15   307,680
1,2*(20,8+9,3+37,5+40,89+6+2,8+51,7+25,23)*1,8   419,515
Součet   727,195
17 011 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 
XA1, XC2   m3 343,562 3 140,00 1 078 784,68
"spodní část   
577,41*0,1   57,741
"základ bazén   
519,65*0,2   103,930
"základ suterén   
387,5*0,3   116,250
"základ bazének   
78,372*0,2   15,674
"základ horní část   
499,67*0,1   49,967
Součet   343,562
18 011 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500   t 51,534 37 300,00 1 922 218,20
"výztuž desek - 150 kg/m3   
(343,562)*0,15   51,534
19 011 273351121 Bednění základů desek - zřízení   m2 82,138 341,00 28 009,06
"plocha bednění základových desek   
91,9*0,2   18,380
81*0,3   24,300
127,48*0,1   12,748
38,6*0,2   7,720
189,9*0,1   18,990
Součet   82,138
20 011 273351122 Bednění základů desek - odstranění   m2 82,138 94,90 7 794,90
"celková plocha bednění základových desek   
82,138   82,138
21 011 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu tř. C 20/25  XC2   m3 46,094 3 100,00 142 891,40
"objem - pasy   
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0,3*0,6*(4*5,59+3*5,655+5,79+9,235+2*2,79+3,64+7,145
+2,14+2,165+2*5,99+6,645+6,585+5,84+5,69+5,84+2*5,
79+5,59)   24,259
0,6*0,9*(2*8,125+7,535+2*4,79+7,07)   21,835
Součet   46,094
22 011 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500   t 4,609 37 300,00 171 915,70
"výztuž pasů - 100 kg/m3   
46,094*0,1   4,609
23 011 274351121 Bednění základů pasů - rovné zřízení   m2 130,200 269,00 35 023,80
"plocha bednění pasů   
130,2*0,5*2   130,200
24 011 274351122 Bednění základů pasů - rovné odstranění   m2 130,200 53,60 6 978,72
"celková plocha bednění pasů   
130,2   130,200
25 011 279321311
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) z 
betonu tř. C 25/30 XA1, XC2   m3 242,920 2 590,00 629 162,80
"bazén + kanál   
51,2+63,2+52+76,52   242,920
26 011 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 24,292 36 300,00 881 799,60
"kanál + bazén - 100 kg/m3   
242,92*0,1   24,292
27 011 279321347
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) z 
betonu tř. C 30/37 XA1, XC2   m3 81,995 2 820,00 231 225,90
"technologie   
2*(25-0,6)*0,3*3,425   50,142
2*15,5*0,3*3,425   31,853
Součet   81,995
28 011 279361821
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 8,200 36 300,00 297 660,00
"technologie - 100kg/m3   
81,995*0,1   8,200
29 011 279351121
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení   m2 874,510 363,00 317 447,13
"kanál + bazén   
874,51   874,510
30 011 279351122
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění   m2 874,510 102,00 89 200,02
"kanál + bazén   
874,51   874,510
31 011 279351121
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu zřízení   m2 274,000 363,00 99 462,00
"technologie   
2*25*3,425   171,250
2*15*3,425   102,750
Součet   274,000
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Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - železobetonové prefabrikované vazníky
Objednatel:   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
32 011 279351122
Bednění základových zdí - rovné oboustranné za každou 
stranu odstranění   m2 274,000 102,00 27 948,00
"technologie   
274   274,000
3 Svislé a kompletní konstrukce   2 400 003,72
33 011 330321513
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže)  pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37   m3 55,237 3 510,00 193 881,87
"1.PP   
2*(0,85*0,45+1,5*0,45)*3,425   7,244
3*(1,25*0,45+1,5*0,45)*3,425   12,715
10*0,45*0,45*3,425   6,936
"1.NP   
2*(0,9*0,45+0,8*0,4)*4,675   6,779
5*(1,25*0,45+0,8*0,45)*4,675   21,563
Součet   55,237
34 011 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr 
hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500   t 7,457 37 700,00 281 128,90
"monolitické sloupy - 135 kg/m3   
55,237*0,135   7,457
35 011 331351111
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m - zřízení   m2 595,626 1 160,00 690 926,16
"1.PP   
2*(0,85+0,45+1,5+0,45+1,95)*3,425   35,620
3*(1,25+3+45+2+1,5)*3,425   542,006
10*(0,45*4)   18,000
Součet   595,626
36 011 331351112
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m - 
odstranění   m2 595,626 148,00 88 152,65
"plocha bednění sloupů 1.PP   
595,626   595,626
37 011 331351311
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m - 
zřízení   m2 157,080 1 330,00 208 916,40
"1.NP   
2*(0,9+1,25+0,4+0,5+0,8+0,45)*4,675   40,205
5*(1,25+0,45+0,8+0,4+0,45+0,4+0,45+0,8)*4,675   116,875
Součet   157,080
38 011 331351312
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m - 
odstranění   m2 157,080 161,00 25 289,88
"plocha bednění sloupů 1.NP   
157,080   157,080
39 011 330321613
Sloupy a pilíře z betonu železového pohledového 
odolného proti agresivnímu prostředí - prefabrikované 
včetně betonu a výztuže   m3 53,861 14 260,00 768 057,86
"sloupy 1.NP   
0,6*0,6*10,615*7   26,750
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
0,4*0,4*6,8*4   4,352
0,4*0,4*5,7*2   1,824
0,4*0,4*3,9*24   14,976
Mezisoučet   47,902
"ukončení, přeprava + 15%   
39,728*0,15   5,959
Součet   53,861
40 012 331125102
Montáž sloupů ze železobetonu, hmotnosti přes 1,5 do 4 
t   kus 30,000 3 750,00 112 500,00
30   30,000
Součet   30,000
41 012 331125103 Montáž sloupů ze železobetonu, hmotnosti přes 4 do 7 t   kus 7,000 4 450,00 31 150,00
7   7,000
Součet   7,000
4 Vodorovné konstrukce   8 832 728,53
42 011 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se 
zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm   kus 135,000 627,00 84 645,00
"1.PP   
2*9   18,000
"1.NP   
3*21+18+2*12+2*6   117,000
Součet   135,000
43 593 59341118 Deska stropní betonová železobetonová dutinová   kus 135,000 4 365,00 589 275,00
"počet desek   
135   135,000
44 011 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L   t 4,068 7 420,00 30 184,56
"HEB 280   
3,737   3,737
"IPE 180   
0,331   0,331
Součet   4,068
45 130 13010988 Ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375   t 3,737 22 300,00 83 335,10
"počet metrů HEB 280   
15*6,15+12*6,45+2*3,45+2,96+1,6+2,06   183,170
"hmotnost HEB 280 - 20,4 kg/m   
183,170*0,0204   3,737
46 130 13010750 Ocel profilová IPE 180 jakost 11 375   t 0,331 22 500,00 7 447,50
"počet metrů IPE 180   
3*2,9+6*0,78+6*0,7   17,580
"hmotnost IPE 180 - 18,8 kg/m   
17,58*0,0188   0,331
47 012 411171134
Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin  pokrytou 
rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 100 kg/m2   t 7,097 8 850,00 62 808,45
"hmotnost roštu - 47 kg/m2   
151*0,047   7,097
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
48 553 55347036
Rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 
mm 1 m2   kus 151,000 1 440,00 217 440,00
"počet roštů   
12*9+5*6+3*3+2*2   151,000
49 011 413322626
Nosníky z betonu železového volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, konzol - prefabrikované včetně betonu a 
výztuže   m3 102,820 14 130,00 1 452 846,60
"1.PP   
0,45*0,65*(6,225+6+6+6,2+5*5,775+5*4,4+12,1)   25,565
0,75*0,65*(4,75+2,725)   3,644
0,6*0,65*(2*4,75+2,025)   4,495
"1.NP   
0,5*0,45*(8*6+2,65+6)   12,746
0,5*0,45*(3*11,1)   7,493
0,45*0,545*(6*4,75)   6,990
0,5*0,4*(12*3+6*7)   15,600
0,187*(3*6,065+2,735)   3,914
0,217*2*(3*6+2,65)   8,962
Mezisoučet   89,409
"přeprava, ukončení + 15%   
89,409*0,15   13,411
Součet   102,820
50 KV3AZ6 Vazník železobetonový prefabrikovaný atypický   Kč 5 252 320,260 1,00 5 252 320,26
"vazník 1   
"(34,645*0,3*0,45)+(33,100*0,3*0,45)+(59,380*0,2)   
"vazník 2   
"(33,275*0,3*0,45)+(31,890*0,3*0,45)+(57,401*0,2)   
"vazník 3   
"(32,365*0,3*0,45)+(30,985*0,3*0,45)+(55,562*0,2)   
"vazník 4   
"(31,455*0,3*0,45)+(30,080*0,3*0,45)+(54,240*0,2)   
"vazník 5   
"(31,010*0,3*0,45)+(29,635*0,3*0,45)+(53,230*0,2)   
"vazník 6   
"(30,105*0,3*0,45)+(28,805*0,3*0,45)+(51,490*0,2)   
"vazník 7   
"(29,205*0,3*0,45)+(27,835*0,3*0,45)+(49,782*0,2)   
"celkový objem vazníků - 134,859 m3   
"výrobní cena - 18 250 Kč/m3   
"cena betonu C45/50 - 4490 Kč/m3   
"příplatek za atypický tvar - 6000 Kč/m3   
(18250+4490+6000)*134,859   3 875 847,660
"výztuž B550B (135 kg/m3) - 18,206 t/134,859 m3   
18,206*42100   766 472,600
"poplatek za povolení nadměrného nákladu   
50000   50 000,000
"cena dopravy - vzdálenost výrobny a staveniště 300 km   
80000*7   560 000,000
Součet   5 252 320,260
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Stavba:   Centrum vodní zábavy Kdyně
Objekt:   Rozpočet nosných konstrukcí - železobetonové prefabrikované vazníky
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Lucie Schleissová
Místo:   Kdyně Datum:   1. 1. 2018
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
51 012 441125215
Montáž vazníků ze železobetonu nebo předpjatého 
betonu hmotnosti přes 30 t   kus 7,000 75 230,00 526 610,00
"počet vazníků   
7   7,000
52 011 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků  I nebo IE 
nebo U nebo UE nebo L   t 17,633 7 420,00 130 836,86
"IPE 160   
17,633   17,633
53 130 13010748 Ocel profilová IPE 160 jakost 11 375   t 17,633 22 400,00 394 979,20
"počet metrů IPE 160   
6*(33+32+31+31+30+29)   1 116,000
"hmotnost IPE 160 - 15,8 kg/m   
1116*0,0158   17,633
998 Přesun hmot   827 529,67
54 012 998014011
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových 
s jakýmkoliv obvodovým pláštěm, i bez pláště vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly 
jednopodlažní   t 5 380,557 153,80 827 529,67
"celková hmotnost   
5025,203+355,3535   5 380,557
Celkem   26 456 268,44
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• Dřevěné lepené lamelové vazníky 
Tabulka 4 Nacenění lepených lamelových vazníků 
(Zdroj: Autorka DP) 
Materiál MJ Množství Jednotková cena za MJ [Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Dřevěný lamelový lepený 
vazník - atypický m
3
 87,64 42 225,29 3 700 666,36 
Montáž dřevěných lamelových 
lepených vazníků ks 7,00 35 420,00 247 940,00 
   
Celková cena za 
přestřešení [Kč] 3 958 266,36 
 
• Ocelové obloukové vazníky 
Tabulka 5 Nacenění ocelových obloukových vazníků 
(Zdroj: Autorka DP) 
Materiál MJ Množství Jednotková cena za MJ [Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Ocelový obloukový vazník - 
atypický m
3
 10,64 557 039,34 5 926 118,00 
Montáž ocelových vazníků ks 7,00 35 143,00 246 001,00 
   
Celková cena za 
přestřešení [Kč] 6 172 119,00 
 
• Železobetonové prefabrikované vazníky 
Tabulka 6 Nacenění železobetonových prefabrikovaných vazníků 
(Zdroj: Autorka DP) 
Materiál MJ Množství Jednotková cena za MJ [Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Železobetonový 
prefabrikovaný vazník - 
atypický 
m3 134,86 38 946,75 5 252 320,26 
Montáž železobetonových 
prefabrikovaných vazníků ks 7,00 75 230,00 526 610,00 
   
Celková cena za 
přestřešení [Kč] 5 778 930,26 
 
Shrnutí variant přestřešení 
 Z následující tabulky je patrné, že jako cenově nejvýhodnější varianta přestřešení 
vyšla varianta přestřešení pomocí dřevěných lepených lamelových vazníků. 
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Tabulka 7 Cenové srovnání variant přestřešení (vztaženo na 1 metr délky)  
(Zdroj: Autorka DP) 
Varianta přestřešení Kč/m 
Přestřešení dřevěnými lepenými lamelovými vazníky 17 288,03 
Přestřešení ocelovými vazníky 26 957,19 
Přestřešení železobetonovými prefabrikovanými vazníky 25 239,91 
 
9.1.2.2 Varianty konstrukcí bazénové vany 
• Bazén železobetonový s kachličkovým obkladem 
Tabulka 8 Nacenění bazénu železobetonového s kachličkovým obkladem 
(Zdroj: Autorka DP) 
Materiál MJ Množství Jednotková cena 
za MJ [Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zřízení bednění desky m2 45,26 341,00 15 434,99 
Betonová podkladní deska - C12/15 
(materiál + práce) - 100 mm m
3
 39,55 2 430,00 96 108,20 
Železobetonová deska - C30/37 - 
(materiál + práce) - 450 mm m
3
 177,98 3 190,00 567 750,30 
Výztuž železobetonové desky 
(145 kg/m3) t 25,81 37 300,00 962 594,82 
Odstranění bednění desky m2 45,26 95,00 4 300,07 
Zřízení bednění stěn bazénu včetně 
zakřivených částí m
2
 230,43 471,90 108 741,99 
Železobetonové stěny - C30/37 - 
(materiál + práce) - 400 mm m
3
 46,09 3 668,50 169 069,72 
Výztuž železobetonových stěn 
(145 kg/m3) t 6,68 37 300,00 249 260,89 
Odstranění bednění stěn bazénu 
včetně zakřivených částí m
2
 230,43 132,60 30 555,60 
Hydroizolační nátěr Xypex (vnější + 
vnitřní) m
2
 1 144,32 254,00 290 657,28 
Provedení hydroizolačního nátěru m2 1 144,32 168,00 192 245,76 
Kachličkový obklad včetně tvarovek m2 583,30 3 739,00 2 180 958,70 
Montáž obkladu a dlažeb flexibilním 
lepidlem včetně zakřivených částí m
2
 583,30 509,60 297 249,68 
   
Celková cena za 
bazén [Kč] 5 164 928,01 
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• Bazén železobetonový se zesílenou těžkou PVC fólií 
Tabulka 9 Nacenění bazénu železobetonového se zesílenou těžkou PVC fólií 
(Zdroj: Autorka DP) 
Materiál MJ Množství Jednotková cena 
za MJ [Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zřízení bednění desky m2 45,26 341,00 15 434,99 
Betonová podkladní deska - C12/15 
(materiál + práce) - 100 mm m
3
 39,55 2 430,00 96 108,20 
Železobetonová deska - C30/37 - 
(materiál + práce) - 350 mm m
3
 138,43 3 190,00 441 583,57 
Výztuž železobetonové desky 
(145 kg/m3) t 20,07 37 300,00 748 684,86 
Odstranění bednění desky m2 45,26 95,00 4 300,07 
Zřízení bednění stěn bazénu včetně 
zakřivených částí m
2
 230,43 471,90 108 741,99 
Železobetonové stěny - C30/37 - 
(materiál + práce) - 350 mm m
3
 40,33 3 668,50 147 936,00 
Výztuž železobetonových stěn 
(145 kg/m3) t 5,85 37 300,00 218 103,28 
Odstranění bednění stěn bazénu 
včetně zakřivených částí m
2
 230,43 132,60 30 555,60 
Hydroizolační nátěr Xypex (vnější) m2 561,02 254,00 142 499,08 
Provedení hydroizolačního nátěru m2 561,02 168,00 94 251,36 
Ochranná geotextilie 250 g (materiál 
+ práce) m
2
 583,30 29,00 16 915,70 
Zesílená těžká PVC fólie (materiál + 
práce) m
2
 583,30 2 456,00 1 432 584,80 
   
Celková cena za 
bazén [Kč] 3 497 699,51 
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• Bazén z nerezové oceli 
Tabulka 10 Nacenění bazénu z nerezové oceli 
(Zdroj: Autorka DP) 
Materiál MJ Množství Jednotková cena 
za MJ [Kč] 
Celková cena 
[Kč] 
Zřízení bednění desky m2 36,74 341,00 12 527,93 
Betonová podkladní deska - C12/15 
(materiál + práce) - 100 mm m
3
 51,97 2 430,00 126 277,14 
Železobetonová deska - C25/30 - 
XC2 (materiál + práce) - 300 mm m
3
 155,90 2 840,00 442 749,47 
Výztuž železobetonové desky 
(120 kg/m3) t 18,71 37 300,00 697 798,11 
Odstranění bednění desky m2 36,74 95,00 3 490,19 
Hydroizolace - modifikovaný 
asfaltový pás (materiál + práce) m
2
 519,66 143,00 74 311,24 
Ochranná geotextilie 250 g (materiál 
+ práce) m
2
 519,66 29,00 15 070,11 
Podsyp - písek (materiál + práce) - 
250 mm m
3
 129,91 903,00 117 313,02 
Obetonování bazénu - C12/15 
(materiál + práce) m
3
 134,39 2 430,00 326 574,10 
Konstrukce bazénové vany kpl 1,00 11 400 000,00 11 400 000,00 
   
Celková cena za 
bazén [Kč] 13 216 111,29 
 
Shrnutí variant bazénových van 
 Z následujících tabulek je patrné, že jako cenově nejvýhodnější konstrukční varianta 
bazénové vany vyšla varianta bazénu z železobetonu s povrchovou úpravou ze zesílené těžké 
PVC fólie. 
Tabulka 11 Cenové srovnání variant bazénových van (vztaženo na 1 m2 vodní plochy) 
(Zdroj: Autorka DP) 
Varianta bazénové vany Kč/m2 
Bazén železobetonový + kachličkový obklad 13 059,01 
Bazén železobetonový + těžká PVC fólie 8 843,58 
Bazén z nerezové oceli 33 415,62 
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Tabulka 12 Cenové srovnání variant bazénových van (vztaženo na 1 m2 plochy bazénu) 
(Zdroj: Autorka DP) 
Varianta bazénové vany Kč/m2 
Bazén železobetonový + kachličkový obklad 8 854,67 
Bazén železobetonový + těžká PVC fólie 5 996,40 
Bazén z nerezové oceli 22 657,49 
9.1.3 Ostatní porovnání jednotlivých konstrukcí 
9.1.3.1 Porovnání pro varianty přestřešení bazénové haly 
• Doprava 
 Doprava střešních vazníků na staveniště tvoří podstatnou část jejich celkové ceny. 
Jelikož se jedná o prvky velkých rozměrů, je důležité brát tuto položku v potaz. U dřevěných 
lepených lamelových vazníků a železobetonových prefabrikovaných vazníků je největším 
problémem jejich délka, která v tomto případě dosahuje až 33,5 metru. Musím být proto 
dopředu s rozvahou zvolena trasa, po které bude možné prvky na staveniště dopravit a 
zároveň je nutné zařídit speciální povolení pro nadměrný náklad. U dopravy 
železobetonových prefabrikovaných vazníků je rovněž problémem jejich hmotnost, která u 
jednotlivých prvků přesahuje až 50 tun, a proto je jejich doprava na místo stavby 
komplikovaná. Dřevěné lepené lamelové vazníky takové velikosti nevyrábí žádná z českých 
firem, proto je nutné jejich dodávku zajistit ze zahraničí, čímž se vlivem dopravy zvednou 
náklady pro tuto konstrukci. Z hlediska dopravy je nejvhodnějším řešením přestřešení pomocí 
ocelových obloukových vazníků, jelikož je možné je dopravit na staveniště po částech a svařit 
na finální délku až na místě stavby. 
• Hmotnost 
Z hlediska hmotnosti jsou na tom nejlépe vazníky dřevěné lepené lamelové. Největší 
výhodou tohoto materiálu je to, že oproti ostatním zvoleným variantám je velmi lehký a tím 
pádem působí na ostatní nosné konstrukce nejmenším zatížením. V přepočtu na nejdelší 
vazník, vychází jejich hmotnost na 5,628 tuny. Pro ocelové vazníky je tato hodnota 
9,865 tuny a pro betonové vazníky toto srovnání vychází nejhůře, a sice 52,554 tuny. 
Vzhledem k vysoké hodnotě u železobetonových vazníků je třeba zvážit jejich použití 
především s ohledem na velké přitížení stavby a také na možnosti dopravy, které se tím 
zhorší. 
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• Trvanlivost 
 Trvanlivost vazníků je v prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí nejvíce ovlivněna 
kvalitou odvětrávání. To by mělo být navržené takovým způsobem, aby u stropní konstrukce 
nedocházelo k jejímu orosování a následnému vzniku plísní, které by dřevěné vazníky 
degradovaly a snižovaly tak jejich dobu trvanlivosti. U ocelových a železobetonových 
vazníků je důležité provést povrchovou úpravu pro agresivní prostředí, které se v bazénech 
vyskytuje. Ocelové vazníky se upravují žárovým zinkováním, jejich trvanlivost je však ve 
s rovnání s ostatními nejmenší. U betonových vazníků je důležité provedení prvků 
s dostatečným krytím výztuže a použití kvalitního betonu, který odolá agresivnímu prostředí. 
• Estetika 
 Vzhledem k tomu, že bazénové haly jsou v současné době navrhovány především více 
pro rekreaci než pro sportovní uplatnění, je důležité klást velký důraz na estetiku provedení. 
Moderní aquaparky jsou řešeny pro celodenní pobyty, a tak je velmi důležité, aby návštěvníci 
byli v atraktivním prostředí. Dřevěné lepené lamelové vazníky jsou v současné době nejvíce 
užívané a to především proto, že jejich vzhled je v porovnání s ocelí, popřípadě 
železobetonem nesrovnatelný.  
9.1.3.2 Porovnání pro varianty konstrukcí bazénové vany 
• Údržba 
Údržba jednotlivých typů bazénových van záleží především na kvalitě jejich 
provedení. Obecně lze říci, že na údržbu jsou nejvhodnější bazény z nerezové oceli. 
Nejkritičtějším místem těchto konstrukcí jsou místa svarů, kde je kvalita oceli snížena. Tyto 
vany nevyžadují žádný nátěr ani jinou povrchovou ochranu. Ocelový povrch je bez pórů, čímž 
je na něm zamezeno zachycování nečistot a vzniku nežádoucích mikroorganismů. Nejhorší 
variantou z hlediska údržby jsou bazény s kachličkovým obkladem. I při jeho velmi kvalitním 
provedení nelze dosáhnout naprosto hladkého povrchu a proto dochází především ve spárách 
k zachytávání mikroorganismů a nečistot a tyto bazény je nutné pravidelně čistit. U bazénů se 
zesílenou těžkou PVC fólií je při kvalitním provedení dosáhnuto rovného povrchu téměř bez 
pórů. Tato fólie však podléhá působení UV záření a agresivních chemikálií, které její povrch 
narušují.  
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• Trvanlivost 
 Tato vlastnost je ovlivněna nejvíce kvalitou materiálu a provedení bazénových van. U 
ocelových bazénů je riziko vzniku poruch sníženo částečnou prefabrikací ve výrobě. 
Nejnáchylnějšími místy k poruchám jsou svary, ve kterých dojde vlivem svařování k změně 
chemické povahy oceli a ta je pak náchylnější na vznik koroze. U železobetonových bazénů je 
největším rizikem lidský faktor, především s ohledem na kvalitu provedené práce. U těchto 
staveb dochází k velkému počtu osob provádějících různé stavební činnosti, a proto jejich 
provedení nemusí být vždy bezporuchové. Ocelový povrch konstrukce je bez pórů, a proto je 
méně náchylný na porušení vlivem agresivních chemikálií z bazénové vody než bazény 
železobetonové především s kachličkovým obkladem, u kterých je riziko vzniku poruchy 
vlivem degradace materiálu vysoké.  
• Doba realizace 
 Ocelové bazény jsou vytvářeny na míru předem v továrnách a na stavbu se dodávají 
jako částečně prefabrikované, kde později dochází ke svařování jednotlivých dílů. Tato 
varianta výstavby je nejrychlejší, jelikož není třeba technologických přestávek. U 
železobetonových bazénů je doba realizace o značnou dobu delší. Tato doba je závislá 
především na tvaru bazénových van, jelikož před vlastní betonáží je třeba zřídit bednění 
bazénových stěn, což se u nepravidelných tvarů může časově prodloužit. Samotná betonáž 
navíc znamená nutnost technologické přestávky, která výstavbu dále prodlouží. Povrchová 
úprava ze zesílené těžké PVC fólie je potom poměrně rychlá, především ve srovnání 
s povrchovou úpravou kachličkovým obkladem, který je rovněž velmi časově náročný.  
• Mechanická odolnost 
 Tento faktor ovlivňuje především kvalita provedení všech druhů bazénových van. U 
ocelových bazénů je tato odolnost největší, především díky částečné prefabrikaci. 
Nejkritičtějšími místy jsou svary jednotlivých dílů, které jsou ovlivněny kvalitou jejich 
provedení a jsou nejčastějším místem poruch. Ocelové bazény samy o sobě mají velkou 
mechanickou odolnost a jsou schopné vzdorovat pohybům podloží způsobeným rozdílným 
sedáním podloží. Betonové bazény jsou na tyto pohyby více náchylné a dochází u nich ke 
vzniku mikrotrhlin, které způsobují narušování konstrukce vlivem pronikající vody. U bazénů 
s povrchovou úpravou pomocí zesílené těžké fólie může nastat protržení nebo proříznutí 
ostrými předměty. Kachličkový povrch je proti takovýmto poškozením odolnější. 
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• Opravitelnost 
. Opravitelnost železobetonových bazénů je velmi složitá. Především u bazénů 
s kachličkovou povrchovou úpravou je téměř nemožné najít místo poruchy a proto je u těchto 
bazénů často jako jediná varianta opravy vytvoření nového povrchu například ze zesílené 
těžké PVC fólie uložené na stávající povrchovou úpravu. Při zjištění místa poruchy je potřeba 
provést sanaci, která je velmi časově náročné a vyžaduje dlouhé odstávky bazénu a jeho 
kompletní vypuštění. U bazénů se zesílenou těžkou PVC fólií je zjištění poruchy obdobně 
náročné. Opravu pak lze řešit vyspravením fólie, popřípadě navařením nového kusu. U 
ocelových bazénů lze poruchu zjistit pomocí ultrazvuku. Trhlina je následně přebroušena a 
opětovně svařena. Opravy těchto bazénů jsou velmi rychlé a patří tak k jedněm z největších 
výhod ocelových bazénových van.  
• Stavební úpravy 
 V tomto směru představují ocelové bazény velkou výhodu. Při změně dispozice lze 
pouze navařit nový prvek do bazénové vany bez složitějších stavebních úprav a delších 
odstávek bazénu. U železobetonových konstrukcí bazénů jsou stavební úpravy velmi finančně 
i časově náročné a dochází při nich k dlouhým odstávkám. U kachličkového obkladu je nutné 
obklad vyříznout a rozebrat, vložit do stávající konstrukce ocelové trny, které se spojí s novou 
konstrukcí při betonáži. Prvek je pak nutné opětovně obložit. U těchto úprav, kdy dojde 
k narušení funkčního systému, je nutné velmi dbát na kvalitu provedené práce, jelikož zde 
mohou v budoucnu vznikat poruchy. Stavební postup je shodný i pro konstrukce s finální 
vrstvou ze zesílené těžké PVC fólie, ovšem její napojení je díky navaření nového kusu fólie 
jednodušší.  
9.1.4 Shrnutí porovnání jednotlivých konstrukcí 
9.1.4.1 Varianty přestřešení bazénové haly 
 Z následující tabulky je patrné, že nejvhodnějším řešením přestřešení bazénových hal 
je přestřešení pomocí dřevěných lepených lamelových vazníků, což je současné řešení tohoto 
přestřešení u objektu Centrum vodní zábavy Kdyně. 
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Tabulka 13 Shrnutí porovnání variant přestřešení bazénových hal 
(Zdroj: Autorka DP) 
Faktor 
Dřevěné lepené 
lamelové 
vazníky 
Ocelové obloukové 
vazníky 
Železobetonové 
prefabrikované vazníky 
Cena ●●● ● ●● 
Doprava ●● ●●● ● 
Hmotnost ●●● ●● ● 
Trvanlivost ●●● ● ●● 
Estetika ●●● ●● ● 
●●●  nejvíce vhodná varianta 
 ●● středně vhodná varianta 
  ● nejméně vhodná varianta 
9.1.4.2 Varianty konstrukcí bazénové vany 
Z následující tabulky je patrné, že nejvhodnějším konstrukčním řešením bazénových 
van je ocelová konstrukce vany, což je současné řešení této konstrukce u objektu Centrum 
vodní zábavy Kdyně. 
Tabulka 14 Shrnutí porovnání variant konstrukcí bazénových van 
(Zdroj: Autorka DP) 
Faktor 
Bazén železobetonový 
s kachličkovým 
obkladem 
Bazén železobetonový 
se zesílenou těžkou PVC 
fólií 
 Bazén 
z nerezové oceli 
Cena ●● ●●● ● 
Údržba ● ●● ●●● 
Trvanlivost ● ●● ●●● 
Doba realizace ● ●● ●●● 
Mechanická odolnost ●● ● ●●● 
Opravitelnost ● ●● ●●● 
Stavební úpravy ● ●● ●●● 
●●●  nejvíce vhodná varianta 
 ●● středně vhodná varianta 
  ● nejméně vhodná varianta 
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9.2 Zařízení staveniště pro zvolenou variantu 
Návrh zařízení staveniště je velmi důležitou složkou projektu výstavby, obzvláště u 
velkých staveb. Je zapotřebí zajistit plynulost výstavby, možnost uskladnění potřebných 
materiálů, snadnou dostupnost pro zásobování, ale i bezpečnost na staveništi.  
Na staveništi bude pracovat 5 až 10 dělníků a jeden stavbyvedoucí. Pozemek určený 
pro stavbu a zařízení staveniště kopíruje z východní a severní části ulice Dělnická, ze které 
bude vjezd i výjezd ze staveniště. Celkové staveniště se skládá z 9 pozemků. Dohromady 
staveniště disponuje rozměry přibližně 110 metrů x 70 metrů. Na pozemku se nenachází 
žádné stavby. Veškeré zařízení staveniště bude muset být vybudováno a na závěr stavby 
demontováno a uklizeno. 
A) Informace o staveništi 
A1) Identifikační údaje 
Název stavby:   Centrum vodní zábavy Kdyně 
Místo stavby:  Katastrální území Kdyně  
Kraj:    Plzeňský kraj 
Charakter stavby:  Novostavba 
Investor:   Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně 
Majitel pozemku:  Město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně 
A2) Stručný popis stavby 
 Jedná se o novostavbu centra vodní zábavy pro město Kdyně. Objekt je navržen jako 
volně stojící na vlastním pozemku investora. Architektonický tvar je navržen členitého 
půdorysu, který bude přestřešen pomocí obloukové konstrukce. Nosnými prvky jsou základy, 
především piloty, sloupový systém a krov z dřevěných lepených vazníků. Pro základy a 
sloupy je hlavním materiálem železobeton. Zastavěná plocha objektu je 2085 m2. Životnost 
nosných konstrukcí je navržena na 50 let.  
 Základy budou tvořeny především pilotami, které budou vetknuty do nosného podloží. 
Dalším prvkem budou základové prahy v kombinaci se základovými pasy. Sloupy jsou 
navrženy železobetonové a zastřešení pomocí lamelových dřevěných lepených vazníků.  
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A3) Rozsah a stav staveniště 
 Staveniště se nachází na poklidném severním okraji města Kdyně. Celé staveniště 
bude oploceno drátěným plotem o minimální výšce 2 metry. Staveniště je navrženo jako 
průjezdové a tudíž zde budou vybudovány dvě brány. Jedna bude sloužit pro vjezd obsluhy a 
druhá pro výjezd. Šířka těchto bran bude 5,5 metru. Po staveništi bude vytvořena komunikace, 
pomocí geotextilie a zhutněného štěrku. Na výjezdu bude připravena plocha s technikou pro 
očištění dopravních prostředků před vjezdem na pozemní komunikaci. 
A4) Komunikace po staveništi 
 Pro přenos materiálu bude na staveništi umístěn jeřáb. Tento jeřáb bude využíván pro 
vykládku materiálu, přenos po staveništi a umisťování prvků konstrukce do stavby. Bude zde 
použit jeden jeřáb s výloží minimálně 50 metrů (například Liebherr 90 EC-B6).  
B) Sítě technické infrastruktury 
 Před zahájením zemních prací je třeba vytyčit inženýrské sítě a v místě přejezdu 
vozidel zabudovat chráničky. 
C) Zdroj vody, elektřiny a odvodnění staveniště 
 Při provádění zemních prací budou vybudovány přípojky inženýrských sítí dle 
projektu a do kolaudace stavby budou využívány jako přípojné body pro zařízení staveniště. 
Pro elektřinu bude vybudován staveništní rozvaděč, který pak v závěru stavby bude 
odstraněn. Rozvod inženýrských sítí se bude v průběhu stavby v jednotlivých etapách měnit. 
D) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
 Při organizaci výstavby je třeba dbát na dodržení právních předpisů: 
- Zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy 
- Zákon 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Při veškerých činnostech výstavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb., o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. To se zajistí používáním zařízení, která 
jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami 
a platnými revizemi. Všichni pracovníci budou proškoleni a s jednotlivými zařízeními mohou 
pracovat pouze osoby k tomu oprávněné. Dále je třeba dbát na skladování materiálu tak, aby 
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nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti pracovníků na staveništi. Musí být dodrženy 
odpovídající výšky skládek a na celém staveništi je nutno udržovat pořádek.  
Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu k 
veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. Je nutné dodržení 
úkolů požární ochrany v souladu se zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také 
ochranu díla před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, 
kdy odpovědnost za ochranu díla převezme objednatel při ukončení přejímacího řízení. Dále 
se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Plán bezpečnosti bude vypracován a pravidelně kontrolován dodavatelem stavby. 
 Stavebními pracemi nebude nijak narušen provoz na veřejných komunikacích. 
Veškeré automobily budou očištěny před odjezdem ze staveniště. 
E) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Stavební zákon v § 122 definuje veřejný zájem. Jedná se o požadavek, který zajistí, 
aby stavbou nebyly ohroženy životy a zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, zájmy státní 
památkové péče, archeologické nálezy, ani sousední stavby. Na staveništi je nutno dodržovat 
veškeré předpisy a technologické postupy, aby se minimalizovalo riziko živelné pohromy, 
nebo náhlá havárie.  
F) Řešení zařízení staveniště 
F1) Sociální zařízení 
 Na staveništi budou umístěny tři mobilní buňky, které budou složit jako šatna pro 
dělníky a zázemí pro stavbyvedoucího. Dále na staveništi budou umístěny dva mobilní 
záchody a je nutné pro pracovníky zajistit i zdroj pitné vody. 
F2) Skladovací plochy 
 V jižní části staveniště budou zřízeny zpevněné skladovací plochy poblíž staveništní 
komunikace. Jedná se především o skladiště sypkého materiálu, stavebních prvků a skládku 
zeminy. Jelikož staveniště nedisponuje příliš velkými rozměry, bude zde skladován materiál 
na přibližně 3 týdny dopředu. 
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F3) Výrobní plochy 
 Poblíž skladovací plochy je umístěna plocha výrobní. Zde bude docházet k míchání 
směsí (mokrým procesům). Bude zde umístěna míchačka na 250 litrů s příkonem 380 V. Zde 
se budou připravovat směsi na drobné práce. Veškerý materiál, který bude potřeba ve větším 
množství, bude dovážen přímo z výrobny na stavbu. 
G) Potřeby staveniště – mobilní buňky 
 Na staveništi budou umístěny mobilní buňky, které budou sloužit jako kancelář, nebo 
šatny. Tyto buňky budou umístěny u vjezdu na staveniště. Poblíž se bude nacházet zázemí pro 
hygienu a WC. 
E) Orientační lhůty výstavby 
 Stavební práce budou prováděny po jednotlivých etapách a budou se řídit 
harmonogramem výstavby. Harmonogram upřesní veškeré dodávky a skladování materiálů a 
umožní snadné zajištění stavební připravenosti pro jednotlivé práce. 
9.3 Harmonogram výstavby hlavních nosných konstrukcí 
zvolené varianty 
 Doba výstavby hlavních nosných konstrukcí tohoto objektu je stanovena na 9 měsíců. 
Tato doba může být nepříznivě ovlivněna počasím a může tak dojít k jejímu prodloužení. 
 Harmonogram výstavby je součástí doprovodného materiálu této diplomové práce.  
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10 Závěr 
 V teoretické části této práce je řešeno základní rozdělení veřejných a soukromých 
bazénových konstrukcí z hlediska konstrukčního materiálu, tvaru a využití. Dále se v této 
kapitole nachází stručný popis všech veřejných staveb v Plzeňském kraji a jejich porovnání. 
 V analytické části je vyřešena optimalizace přestřešení bazénové haly a optimalizace 
konstrukce bazénové vany objektu Centrum vodní zábavy Kdyně. Pro výslednou variantu je 
pak proveden technologický projekt, jehož součástí je zařízení staveniště a harmonogram 
výstavby. 
Hypotéza, zda je možné vytvořit optimálnější konstrukční řešení přestřešení a 
konstrukční řešení bazénové vany pro objekt Centrum vodní zábavy Kdyně byla z mého 
pohledu vyvrácena. Analytická část této diplomové práce potvrzuje, že zvolené variantní 
řešení, které vychází ze stávajícího skutečného stavu objektu je optimální. 
 Tuto práci bych shrnula pro mě osobně jako velmi přínosnou a věřím, že nově získané 
informace využiji i v následující profesní kariéře.   
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12 Doprovodný materiál 
Harmonogram výstavby zvolené varianty 
Podkladní výkresy pro vytvoření rozpočtu nosných částí Centra vodní zábavy Kdyně  
